

DODATOK

č.1/2005

k zmluve o dielo

č. objednávateľa 6231/22/2005

č. zhotoviteľa: ZOD0076/GG/05

„I/65 KREMNICA – KREMNICKE BANE“

uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ

: Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

a

2.1. Zhotoviteľ

: STRABAG, a. s., organizačná zložka

Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Vzhľadom na čerpanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu – bežné výdavky, funkčná klasifikácia 04.5.1.2., ktoré boli pridelené SSC-IVSC Banská Bystrica pre rok 2005 sa zmluvné strany sa dohodli na znení tohto dodatku k ZoD

Čl. VI. Cena diela

4.5.1. Dopĺňuje sa nasledovne :

Jednotkové ceny sú nemenné a platné po dobu 12 mesiacov od dňa nadobudnutia právoplatnosti tejto ZoD, t.j. od 12.7.2005. V prípade predĺženia termínu o viac ako 12 mesiacov, môžu byť jednotkové ceny upravené o ekonomicky oprávnené náklady predložené zhotoviteľom a odsúhlasené objednávateľom.

Čl. VI. Čas plnenia

6.1. Termín realizácie

Začatie : do 7 dní od obdržania výzvy objednávateľa

Ukončenie : do 7 dní od termínu začatia podľa výzvy objednávateľa

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou k zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/22/2005 a č. zhotoviteľa: ZOD0076/GG/05. je vyhotovený v dvoch exemplároch, pre každú zmluvnú stranu jeden.

Banská Bystrica, dňa 15.7.2005
za objednávateľa :

Ing. Ladislav Štulajter
riaditeľ SSC IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

-10-

Zvolen, dňa 15.7.2005
za zhotoviteľa :

Ing. August Prívitzer
riaditeľ oblasti STRED Zvolen

Ján Košík
vedúci prev. jednotky Zvolen

STRABAG

STRABAG a.s.
organizačná zložka
DIREKCIA SLOVENSKO
OBLASŤ STRED
NERESNÍCKA CESTA 3
960 01 ZVOLEN / SR
(5)