

DODATOK č. 1 k Zmluve o dielo

23/7/140-Mý/DP/2002

6739-00

č. ZoD objednávateľa

č. ZoD zhotoviteľa

na vypracovanie dokumentácie pre DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP
na stavbu

„I/59 Jelenec – núdzový záliv“

uzatvorenej dňa 15.07.2002 medzi

OBJEDNÁVATEĽOM:

SR- Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava 25
SSC IÚ Banská Bystrica
Skuteckého 32
974 23 Banská Bystrica

ZHOTOVITEĽOM:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.
zapísaný v OR OS Ba I, odd. Sa, vložka č. 378/B
Kominárska 4
832 03 Bratislava 3

Na základe rokovania, ktoré sa uskutočnilo dňa 28.08.2002 s prihliadnutím na zmenu technického riešenia a zmenu rozsahu prác, mení a dopĺňa sa zmluva č. 6739-00 nasledovne:

čl. 4 Rozsah a obsah

dopĺňa sa odsek 4.4 o odrážku tohoto znenia:

- Súčasťou úseku I/59 Núdzový záliv Hanesy sú preložky inžinierskych sietí vyplývajúce
 - z návrhu vedenia novej komunikácie prepájajúcej cestu I/59 s miestnou komunikáciou do osady Mistríky,
 - z nového šírkového usporiadania cesty I/59 medzi dnešnou priesečnou križovatkou a navrhovaným koncom jej rekonštrukcie.

čl. 6 Termín plnenia

odsek 6.1 sa nahrádza v plnom rozsahu týmto novým znením:

6.1 DSP vrátane výkazu výmer v podrobnostiach DVP **do 10.12.2002**

čl. 8 Cena diela a platobné podmienky

odsek 8.1 sa nahrádza v plnom rozsahu týmto novým znením:

8.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku 4. tejto zmluvy je dohodnutá dohodou zmluvných strán podľa zák. č. 18/96 Z.z. o cenách. Stanovená je hodinovými sadzbami a je špecifikovaná v prílohe k zmluve o dielo „Špecifikácia ceny prác“ a v prílohe „Špecifikácia ceny prác objektov podľa dodatku č. 1“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť dodatku č. 1.

8.1.1 Cena navyac prác podľa prílohy č. 1 tohto dodatku č. 1

Cena prác bez DPH	166 175,00 Sk
DPH 10 %	16 617,50 Sk
Cena prác vrátane DPH	182 792,50 Sk

8.1.2 Cena diela predstavuje spolu

Cena prác podľa ZoD bez DPH	3 372 150,00 Sk
Cena prác podľa dod. č. 1 bez DPH	166 175,00 Sk
Cena prác spolu	3 538 325,00 Sk
DPH 10 %	353 832,50 Sk
Cena prác celkom vrátane DPH	3 892 157,50 Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.

Tento dodatok má, vrátane prílohy, celkom 3 strany. Vyhotovený je v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana po potvrdení obdrží dva.

Neoddeliteľnú časť tohto dodatku č. 1 tvorí príloha Špecifikácia ceny prác objektov podľa dodatku č. 1

Vo Banskej Bystrici, dňa 30. aug. 2002

V Bratislave, dňa 30.08.2002

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Skateckého 32,
974 23 Banská Bystrica

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSCÚ

DOPRAVOPROJEKT a.s.
Kramnárska 2, 4
832 03 Bratislava
S-23

Ing. Dušan Šamudovský, CSc.
riaditeľ a predseda predstavenstva
DOPRAVOPROJEKTU-u, a.s.

Príloha

Špecifikácia ceny prác objektov podľa dodatku č. 1

I/59 Jelenec - núdzivý záliv 3. úsek

časť "D" Písomnosti a výkresy objektov (v podrobnostiach DVP)

Číslo objektu	Názov objektu	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena spolu v Sk
		560	425	380	325	Potrebný počet hodín		
510-00	Preložka vodovodu DN 150		28					11 900.00
530-00	Kanalizácia DN 300		64					27 200.00
620-00	Preložka 22 kV prípojky		70					29 750.00
630-00	Preložka VO parkoviska		20					8 500.00
621-00	Prípojka NN k parkov. automatu		8					3 400.00
670-00	Preložka slaboprúdových vedení		45					19 125.00
420-00	Parkovací automat		70					29 750.00
330-00	Prístrešok		30					12 750.00
	spolu	0	335	0	0			142 375.00

časť "K" Výkaz výmer podľa objektov vr. Rozpočtu

Číslo objektu	Názov objektu	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	sadzba Sk/h	Cena spolu v Sk
		560	425	380	325	Potrebný počet hodín		
510-00	Preložka vodovodu DN 150		4					1 700.00
530-00	Kanalizácia DN 300		8					3 400.00
620-00	Preložka 22 kV prípojky		8					3 400.00
630-00	Preložka VO parkoviska		4					1 700.00
621-00	Prípojka NN k parkov. automatu		4					1 700.00
670-00	Preložka slaboprúdových vedení		8					3 400.00
420-00	Parkovací automat		10					4 250.00
330-00	Prístrešok		10					4 250.00
	spolu	0	56	0	0			23 800.00

Cena celkom bez DPH	166 175.00
DPH 10 %	16 617.50
Cena celkom s DPH spolu	182 792.50