

Dodatok č. 5

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávateľa: 6231/23/2005

Číslo zhotoviteľa: 69600

I/72 Piesok – Bystrá, DSP, DP

Predmetom dodatku č. 5 k ZoD je:

- zmena v oprávnených osobách na strane objednávateľa
- vypracovanie doplnku k dokumentácii na ponuku v súlade s čl. 16 zmluvy na základe objednávok č. 2790/2007/6251 z 4.5.2007, 3122/2007/6251-So z 18.5.2007 a 3679/2007/6251-So z 31.5.2007
- dohoda o cene za vypracovanie doplnku k projektovej dokumentácii

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 5:

Čl. 1 Zmluvné strany

Čl. 1 ods. 1.1 sa mení nasledovne:

- 1.1 Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Roman Žembera - generálny riaditeľ
- Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Doc. Ing. Ivan Hlavoň, CSc., riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
- Osoby oprávnené na rokovanie
- vo veciach zmluvných: Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
 - vo veciach technických: Ing. Dáša Foltániová, vedúca oddelenia prípravy stavieb
Dalibor Senko, pracovník oddelenia prípravy stavieb
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000135433/8180
IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Telefón, fax : 048/4143241; 048/4143424
E-mail : eva.savelova@ssc.sk
Právna forma: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 zo 14. februára 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **GEOCONSULT, s.r.o.**
Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel s.r.o., vložka číslo: 15 188/B.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 4. Rozsah a obsah

Čl. 4 ods 4.3 sa dopĺňa novými bodmi 4.3.1, 4.3.2 a 4.3.3 s nasledovným znením:

- 4.3.1 DP v rozsahu podľa objednávky a č. 3122/2007/6251-So, ktorá bude riešiť odvedenie povrchových vôd cestnými priekopami, úpravou jestvujúcich a návrhom nových priepustov. Podrobný rozsah a obsah je v prílohe dodatku.
- 4.3.2 DP v rozsahu podľa objednávky č. 3679/2007/6251-So, ktorá bude riešiť demoláciu nehnuteľností súpisné čísla 78 a 80.
- 4.3.3 Dodanie DRS SO 201-01 v elektronickej forme podľa objednávky č. 2790/2007/6251-So
- Čl 4 ods 4.7 sa dopĺňa novým bodom 4.7.1 s nasledovným znením:
- 4.7.1. Podľa bodov 4.3.1 a 4.3.2: 12x v analógovej a 1x (DRS) v elektronickej forme na CD vo formátoch doc, xls,
Podľa bodu 4.3.3: 1 x vo formáte dwg

Čl. 6. Termín plnenia

Čl. 6 ods. 6.3 sa dopĺňa novým bodom 6.3.3 a jeho nové znenie je nasledovné:

- 6.3.3 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v rozsahu podľa článku 4 bod 4.3.1 a 4.3.3 tohto dodatku najneskôr do 5 dní od doručenia objednávateľom potvrdeného dodatku č. 5 zhotoviteľovi, dielo podľa bodu 4.3.2 do **15.8.2007**.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Článok 8, odsek 8.1 sa dopĺňa o body 8.1.1 a 8.1.2 s nasledovným znením:

8.1.1. Cena diela podľa dodatku č. 5:

Cena prác bez DPH	274 610 Sk
DPH 19%	52 176 Sk
Cena prác vrátane DPH	326 786 Sk

8.1.2. Cena diela podľa zmluvy vrátane dodatkov č. 1 až 5:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluva o dielo 69600	7 985 546 Sk	1 517 254 Sk	9 502 800 Sk
Dodatok č. 1	720 900 Sk	136 971 Sk	857 871 Sk
Dodatok č. 2		- Sk	- Sk
Dodatok č. 3	1 752 830 Sk	333 038 Sk	2 085 868 Sk
Dodatok č. 4	898 890 Sk	170 789 Sk	1 069 679 Sk
Dodatok č. 5	274 610 Sk	52 176 Sk	326 786 Sk
Celkom	11 632 776 Sk	2 210 227 Sk	13 843 003 Sk

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

Článok 23 sa dopĺňa o nový odsek 23.6 s nasledovným znením:

- 23.6. Dodatok č. 5 k zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/23/2005 a číslo zhotoviteľa 69600 má s prílohou č. 1 tri strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej dodatkov nezmenené dodatkom č. 5 zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-13-

Doc. Ing. Ivan Hlayoň, CSc.,
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 16.07.2007
GEOCONSULT spol. s r.o.
Miletičova 21, P.O. BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
riaditeľ

Príloha č. 1 dodatku č. 5 k ZoD č. objednávateľa 6231/23/2005 a č. zhotoviteľa 69600:

Špecifikácia ceny

Časť dokumentácie	Hodinové sadzby				Medzisúčet
	930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk	
	Potrebný počet hodín				
D Elektronická forma DRS					
201-01 Rekonštrukcia cesty I. úsek, km 0,000 -1,500	16	80	80	40	120 880,00 Sk
GP - trvalý záber - podklady	8	16	8	8	24 880,00 Sk
Cena bez DPH					145 760,00 Sk
Dokumentácia na ponuku					
Zväzok 4 Popis prác	1	4	1		4 200,00 Sk
Súpis prác	2	2	2		4 200,00 Sk
Podrobný výkaz výmer	2	24	8		22 420,00 Sk
Zväzok 5 Rekonštrukcia cesty, II. úsek, km 1,500-4,514					
Priepusty km 4,622; 4,828; 5,210 a priekopa					
5,716-5,331	3	40	32	8	48 310,00 Sk
201-01.5 Demolácie nehnuteľností s.č. 78 a 80	5	40	35	2	49 720,00 Sk
Cena bez DPH					128 850,00 Sk
Cena bez DPH					274 610,00 Sk
DPH 19%					52 175,90 Sk
Cena s DPH					326 785,90 Sk

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
13-

Doc. Ing. Ivan Hlayoň, CSc.,
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa 16.07.2007
GEOCONSULT, spol. s r.o.
Miletičova 21, P.O. Box 134
820 05 Bratislava 27
tel.: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
riaditeľ