

Dodatok č. 6

k zmluve o dielo uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Číslo objednávateľa: 6231/23/2005

Číslo zhotoviteľa: 69600

I/72 Piesok – Bystrá

Predmetom dodatku č. 6 k ZOD je:

1. Zmena DRS časti stavby 201-01 *Rekonštrukcia cesty I. úsek, km 0,000-1,500*
2. Zmena DRS časti stavby 501-00 *Dažďová kanalizácia v obci Piesok*

Zmeny uvedené v bodoch 1 a 2 vyplynuli zo záverov kontrolného dňa, ktorý sa konal 15.8.2007.

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 6:

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Právna forma: : Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 7.12.1995 v úplnom znení číslo 316/M-2005 zo 14. februára 2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.5.2006
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ** : **GEOCONSULT, s.r.o.**
Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
- Právna forma : Spoločnosť s ručením obmedzených zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., Vložka číslo: 15188/B.
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 4. Rozsah a obsah

Článok 4 ods. 4.3 sa dopĺňa novým bodom 4.3.3 s nasledovným znením:

4.3.3 Zmena DP častí stavby 201-01 a 501-00v rozsahu dohodnutom na kontrolnom dni stavby konanom 15.8.2007.


Článok 4 ods 4.7 sa dopĺňa novým bodom 4.7.2 s nasledovným znením:

4.7.2 Podľa bodu 4.3.3: 12x v analógovej a 1x (DRS) v elektronickej forme na CD vo formátoch dwg, doc, xls.

Čl. 6. Termín plnenia

Článok 6 ods. 6.3 sa dopĺňa novým bodom 6.3.4 a jeho znenie je nasledovné:

6.3.4 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v rozsahu podľa článku 4 bod 4.3.3 tohto dodatku najneskôr do 5 dní od doručenia objednávateľom potvrdeného dodatku č. 6 zhotoviteľovi.

 GEOCONSULT, spol. s r.o. Miletičova 21, P.O.BOX 34 820 05 Bratislava 25	
Došlo:	22. 10. 2007
Základné číslo:	2315 21314
Číslo:	

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Článok 8, odsek 8.1 sa dopĺňa o body 8.1.3 a 8.1.4 s nasledovným znením:

8.1.3. Cena diela podľa dodatku č. 6:

8.1.3.1. Článok 6, bod 4.3.3:

Cena prác bez DPH	64 680 Sk
DPH 19%	12 289 Sk
Cena prác vrátane DPH	76 969 Sk

8.1.4. Cena diela podľa zmluvy vrátane dodatkov č. 1 až 6:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluva o dielo 69600	7 985 546 Sk	1 517 254 Sk	9 502 800 Sk
Dodatok č. 1	720 900 Sk	136 971 Sk	857 871 Sk
Dodatok č. 2		- Sk	- Sk
Dodatok č. 3	1 752 830 Sk	333 038 Sk	2 085 868 Sk
Dodatok č. 4	898 890 Sk	170 789 Sk	1 069 679 Sk
Dodatok č. 5	274 610 Sk	52 176 Sk	326 786 Sk
Dodatok č. 6	64 680 Sk	12 289 Sk	76 969 Sk
Celkom	11 697 456 Sk	2 222 517 Sk	13 919 973 Sk

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

Článok 23 sa dopĺňa o nový odsek 23.7 s nasledovným znením:

23.7 Dodatok č. 6 k zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/23/2005 a číslo zhotoviteľa 69600 má s prílohou č. 1 tri strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej dodatkov nezmenené dodatkom č. 6 zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa, 28. 8. 2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

Doc. Ing. Ivan HLAVOŇ, CSc.
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa, 22.8.2007

GC GEOCONSULT, spol. s r.o.
Miletičova 21, P.O. BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
riaditeľ

Príloha č. 1 dodatku č. 6 k ZOD č. objednávateľa 6231/23/2005 a č. zhotoviteľa 69600:

Špecifikácia ceny podľa bodu 4.3.3

P.č.	Číslo objektu	Názov objektu/činnosť	Hodinové sadzby				Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk	
			Kalkulované hodiny				
1	201-01	Rekonštrukcia cesty I. úsek, km 0,000 -1,500					- Sk
		Prepracovanie pozdĺžneho profilu	4	8	2	2	10 880 Sk
		Prepracovanie priečných rezov	6	16	2	2	18 340 Sk
		Prepracovanie systému odvodnenia cesty	2	8	0	0	7 460 Sk
							- Sk
2	501-00	Dažďová kanalizácia v obci Piesok					- Sk
		Prepracovanie pozdĺžneho profilu	4	8	2	2	10 880 Sk
		Prepočítanie napojení vpustov	2	4	4	2	7 160 Sk
		oprava kanal. Šachiet	2	8	4	2	9 960 Sk
							- Sk
Cena bez DPH							64 680 Sk
DPH 19%							12 289 Sk
Cena s DPH							76 969 Sk

Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici, dňa 28. 8. 2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA

.....
Doc. Ing. Ivan Hlaváč, CSc.
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 22.8.2007

GC GEOCONSULT, spol. s r.o.
Miletičova 21, P.O.BOX 34
820 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 5057 4705, fax: 02/ 5057 4798
- 2 -

.....
Ing. Igor Jakubík, CSc.
riaditeľ