

Dodatok č. 7

k zmluve o dielo (ďalej len „dodatok č. 7“) uzatvorenej podľa § 536 a nasl.
Obchodného zákonníka

Číslo objednávateľa: 6231/23/2005

Číslo zhotoviteľa: 69600

I/72 Piesok – Bystrá

Predmetom dodatku č. 7 je zmena DRS nasledovných častí stavby II. etapy:

- o Úprava nivelety cesty I/72 v km 1,500 – 2,200
- o Zmena technického riešenia zárubných múrov 401-05 a 401-06
- o Zmena smerového a výškového vedenia v rozsahu trvalých záberov.

Zmluvné strany dohodli predmet dodatku na porade konanej 30.5.2008..

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 7:

Čl. 1 Zmluvné strany

Mení sa článok 1, odsek 1.1, ktorý má znenie:

1.1 Objednávateľ	:	SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Sídlo	:	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	:	Ing. Roman Žembera, generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	:	Ing. Peter Polešenský, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené na rokovanie :		
- vo veciach zmluvných	:	Ing. Eva Šávelová, vedúca oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	:	Ing. Juraj Valent, námestník pre investičnú prípravu
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu	:	7000135433/8180
IČO	:	003328
DIČ	:	2021067785
Tel./Fax	:	048/4343210; 048/4143424
Právna forma	:	Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M - 2005 zo dňa 14.02.2005, zmenenou rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11.05.2006

ďalej len „objednávateľ“

1.2 Zhotoviteľ	:	GEOCONSULT, spol. s r.o. Miletičova 21, P.O. Box 34, 820 05 Bratislava
Právna forma	:	Spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro., vložka číslo: 15188/B.

ďalej len „zhotoviteľ“

Čl. 4. Rozsah a obsah

Článok 4 ods. 4.3 sa dopĺňa novým bodom 4.3.4 s nasledovným znením:

4.3.4 Zmena DRS nasledovných častí stavby:

4.3.4.1 Úprava nivelety cesty v úseku km 1,500-2,200 s prípadnou nevyhnutnou úpravou na dokončenom úseku km 0,000-1,500.

4.3.4.2 Zmena technického riešenia zárubných múrov 401-05 a 401-06 (konštrukčné riešenie a technológia výstavby) s cieľom skrátenia doby výstavby.

4.3.4.3 Zmenu smerového vedenia navrhnuť len v rozsahu trvalých záberov podľa geometrických plánov alebo na parcelách patriacich SSC

Článok 4 ods. 4.7 sa dopĺňa novým bodom 4.7.3 s nasledovným znením:

4.7.3 Podľa bodu 4.3.4: 12x v analógovej a 1x (DRS) v elektronickej forme na CD vo formátoch dwg, doc, xls.

Čl. 6. Termín plnenia

Článok 6 ods. 6.3 sa dopĺňa novým bodom 6.3.5 a jeho znenie je nasledovné:

6.3.5 Zhotoviteľ dodá objednávateľovi dielo v rozsahu podľa článku 4 bod 4.3.3 tohto dodatku do **31.7.2008**.

Čl. 8. Cena diela a platobné podmienky

Článok 8, odsek 8.1 sa dopĺňa o body 8.1.4 a 8.1.5 s nasledovným znením:

8.1.4. Cena diela podľa dodatku č. 7:

Cena prác bez DPH	150 300,00 Sk
DPH 19%	28 557,00 Sk
Cena prác vrátane DPH	178 857,00 Sk

8.1.5. Cena diela podľa zmluvy vrátane dodatkov č. 1 až 7:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Zmluva o dielo 69600	7 985 546 Sk	1 517 254 Sk	9 502 800 Sk
Dodatok č. 1	720 900 Sk	136 971 Sk	857 871 Sk
Dodatok č. 2		- Sk	- Sk
Dodatok č. 3	1 752 830 Sk	333 038 Sk	2 085 868 Sk
Dodatok č. 4	898 890 Sk	170 789 Sk	1 069 679 Sk
Dodatok č. 5	274 610 Sk	52 176 Sk	326 786 Sk
Dodatok č. 6	64 680 Sk	12 289 Sk	76 969 Sk
Dodatok č. 7	150 300 Sk	28 557 Sk	178 857 Sk
Celkom	11 847 756 Sk	2 251 074 Sk	14 098 830 Sk

Čl. 23. Záverečné ustanovenia

Článok 23 sa dopĺňa o nový odsek 23.8 s nasledovným znením:

23.8 Dodatok č. 7 k zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/23/2005 a číslo zhotoviteľa 69600 má s prílohou č. 1 tri strany a je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. Je vyhotovený v dvoch exemplároch, z toho po jednom exemplári pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo a jej dodatkov nezmenené dodatkom č. 7 zostávajú v platnosti.


Za objednávateľa:

V Banskej Bystrici dňa, 30. 7. 2008


Ing. Peter POLEŠENSKÝ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

V Bratislave dňa, 4.7.2008


GC GEOCONSULT, spol. s r.o.
Miletičova 21, P.O. BOX 34
620 05 Bratislava 25
tel.: 02/ 6057 4705, fax: 02/ 6057 4798
- 2 -

Ing. Igor JAKUBÍK, CSc.
riaditeľ

Príloha č. 1 dodatku č. 7 k zmluve o dielo č. objednávateľa 6231/23/2005 a č. zhotoviteľa 69600:

Špecifikácia ceny podľa bodu 4.3.4

Špecifikácia ceny

P.č.	Číslo časti stavby/činnosti	Názov časti stavby/činnosti	Hodinové sadzby				Celkom
			930 Sk	700 Sk	470 Sk	310 Sk	
			Kalkulované hodiny				
1		Uprava nivelety 1,5 - 2,2	6	10	12	4	19 460,00 Sk
2	401-05	Zmena technického riešenia múra 401-05	6	10	8	4	17 580,00 Sk
3	401-06	Zmena technického riešenia múra 401-06	8	16	16	4	27 400,00 Sk
4		Zmena smerového vedenia v rozsahu trvalých záberov	24	32	16	4	53 480,00 Sk
5		Oprava výmer - odpočet/prípočet	8	24	16	2	32 380,00 Sk
							0,00 Sk
Cena bez DPH							150 300,00 Sk
DPH 19%							28 557,00 Sk
Cena s DPH							178 857,00 Sk