

DODATOK Č. 1

k zmluve o dielo
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

č. objednávateľa: 6231/236/2006

č. zhotoviteľa: 12/2006

na vypracovanie technickej štúdie a zámeru v zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. stavby:
„ I/66 Polomka – hranica kraja “.

Predmetom dodatku č. 1 k ZoD č. objednávateľa 6231/236/2006 a č. zhotoviteľa 12/2006 je zmena termínu dodania predmetu zmluvy o dielo v zmysle bodu 7.3.3 čl. 7 ZoD. Nastali zvláštne okolnosti nezavinené porušením povinností zhotoviteľa, ktoré si vyžiadali navyše projektové práce oproti predpokladom uvedeným v ponuke zhotoviteľa pri navrhovaní smerového a výškového vedenia všeobecne prijateľných variantov cesty I/66. Tieto navyše práce si pri zhotovení diela vyžiadali nevyhnutný čas na ich vypracovanie v súlade s rozsahom projektových prác pre technickú štúdiu, z čoho vyplýva nárok zhotoviteľa na predĺženie lehoty na vypracovanie diela.

Navyše práce sa týkajú nasledovných nepredpokladaných podmienok:

- absencia spracovanej územnoplánovacej dokumentácie pre Pohorelskú Mašu, Novú Mašu a Vaľkovňu ako nevyhnutný podklad pre návrh trasy cesty I/66
- zvýšené nároky na získanie vyjadrení, podkladov a zapracovanie podmienok zástupcov štátnej ochrany prírody pri presadzovaní záujmov v Národnom parku Muránska Planina, Národnom parku Slovenský Raj a Národnom parku Nízke Tatry
- pri návrhu novej trasy cesty I/66 bolo potrebné zobrať do úvahy aj vyhlásené maloplošné chránené územia (prírodné rezervácie, resp. národné prírodné rezervácie), navrhované územia európskeho významu, chránené vtáčie územie, genofondové plochy, migračné trasy, biokoridory a alúvium Hrona. Vyššie uvedené skutočnosti významnou mierou ovplyvnili zvýšenú časovú náročnosť projektových prác
- náročné až horské prostredie za obcou Telgárt cez sedlo Besník

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom znení dodatku č. 1 k ZoD:

Čl. 1 Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ	: SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	: Ing. Roman Žembera – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpísať zmluvu	: Ing. Juraj Valent, riaditeľ SSC– IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Juraj Valent, riaditeľ Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Valent, riaditeľ
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu	: 7000135433/8180
Telefón	: 048/4143232
Fax	: 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005 zo dňa 14. februára 2005

(ďalej len objednávateľ)

1.2. Zhotoviteľ:

IPOS spol. s r. o.,
 Inžinierske, projektové a obchodné služby
 P. O. Box 295
 Horná 26
 974 01 Banská Bystrica
 Ing. Igor Chylo - konateľ s.r.o.

Zastúpený:

Osoby oprávnená rokovať

- o zmluvných veciach:

- o technických veciach :

- o ekonomických veciach:

IČO :

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

Telefón:

Tel./fax:

Fax:

E-mail:

Právna forma:

Ing. Igor Chylo

Ing. Igor Chylo, Ing. Ján Hronec

Ľudmila Boháčová

31603041

SK202046871

Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica

430106550/0900

048/4161852, 4101136

048/4161574

048/4164856

iposbb@iposbb.sk

Spoločnosť s ručením obmedzným zapísaná v Obchodnom registri
 Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 1803/S.

(ďalej len zhotoviteľ)

Čl. 6 Termín plnenia**Čl. 6 ods. 6.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:**6.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť a odovzdať predmet zmluvy do **15. 6. 2007**.**Čl. 21 Záverečné ustanovenia****Čl. 21 sa dopĺňa novým ods. 21.5 s nasledovným znením:**

21.5 Dodatok č. 1 k ZoD č. objednávateľa 6231/236/2006 a č. zhotoviteľa 12/2006 má dve strany, je neoddeliteľnou súčasťou ZoD. Je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z toho jedno vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu.

Ostatné ustanovenia ZoD č. objednávateľa 6231/236/2006 a č. zhotoviteľa 12/2006 dodatkom č. 1 nezmenené zostávajú v platnosti.

Za objednávateľa

V Banskej Bystrici, dňa: 16.4.2007

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 PROFESIONÁLNA VÝSTAVBA - SPRÁVA CIEST
 Skuteckého 32
 974 29 BANSKÁ BYSTRICA

 Ing. Juraj Valent
 riaditeľ

SSC IVSC Banská Bystrica

Za zhotoviteľa:

V Banskej Bystrici, dňa: 16.4.2007

 Ing. Igor Chylo
 konateľ

IPOS S.R.O.
 Inžinierske, projektové a obchodné služby
 BANSKÁ BYSTRICA