

**Dodatok č. 1**

**k Zmluve o dielo č. objednávateľa: 6231/34/2006, č. zhotoviteľa: 01/2006  
zo dňa 13. 4. 2006**

**na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie stavby (DSP), dokumentácie na ponuku (DP),  
výkon autorského dozoru (AD)**

**pre stavbu**

**“ I/50 Kriváň – most ev. č. 201 ”**

V súlade so Záznamom z pracovného rokovania zo dňa 3. 5. 2006 a čl. 16 Doplnky, zmeny, navyše práce predmetnej zmluvy o dielo a po obojstrannej dohode objednávateľa a zhotoviteľa sa menia články zmluvy nasledovne:

**Čl. 1 Zmluvé strany**

<b>1.1 Objednávateľ</b>	<b>SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST</b>
	Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán:	: Ing. Peter Havrila - generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu	: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ SSC-IVSC, Skuteckého 32, 974 23 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Ladislav Štulajter, riaditeľ Ing. Vladimír Šolc – vedúci oddelenia verejného obstarávania
- vo veciach technických	: Ing. Juraj Valent - námestník pre investičnú prípravu a výstavbu : Ing. Mirko Izák- vedúci oddelenia investičnej prípravy
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo účtu:	: 7000135433/8180
IČO	: 00 33 28
DIČ	: 2021067785
Telefón, fax	: 048/4143232; 048/4143424
Právna forma	: Štátna rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M- 2005 zo dňa 14. februára 2005 (ďalej len objednávateľ)
<b>1.2 Zhotoviteľ</b>	<b>: IPOS spol. s r. o.</b>
	<b>Inžinierske, projektové a obchodné služby</b>
Názov a sídlo	P. O. Box 295, Horná 26 974 01 Banská Bystrica
Osoby oprávnené rokovať	
- vo veciach zmluvných	: Ing. Igor Chylo – konateľ s.r.o.
- vo veciach technických	: Ing. Igor Chylo, Ing. Marián Gajdošík
- vo veciach ekonomických	: Andrea Bieniková
Bankové spojenie	: Slovenská sporiteľňa pob. Banská Bystrica
Číslo účtu	: 430106550/0900
IČO	: 31603041
IČ DPH	: SK2020460871
Telefón	: 048/4161852, 4101136
Fax	: 048/4164856
Tel./fax	: 048/4161574
E-mail	: iposbb@iposbb.sk

Právna forma : Projektová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo: 1803/S (ďalej len zhotoviteľ)

#### Čl. 4. Rozsah a obsah diela

V súlade s Čl. 16. Doplnky, zmeny, naviac práce sa pôvodný rozsah zmluvy rozširuje o nové požiadavky investora, t. j. o vypracovanie Diagnostického prieskumu jestvujúceho mostného objektu a s tým spojené projektové práce. Príloha dokumentácie pre stavebné povolenie DSP Diagnostický prieskum bude vypracovaná a dodaná v piatich vyhotoveniach.

#### Čl. 6. Termín plnenia

Zhotoviteľ vypracuje a dodá dokumentáciu pre stavebné povolenie DSP, v ktorej bude aj Diagnostický prieskum v termíne: do 15. 7. 2006.

#### Čl. 8 Cena a platobné podmienky

Cena za vypracovanie Dodatku č. 1 predstavuje:

Cena bez DPH:	238.230,00 Sk
DPH 19 %:	45.263,70 Sk
Cena spolu s DPH:	283.493,70 Sk

Slovom: Dvestoosemdesiatritisícštyristodeväťdesiattri Slovenských korún 70/100

Špecifikácia ceny je uvedená v prílohe č. 1.

Zmluvná cena diela podľa zmluvy:

Cena bez DPH:	498.740,00 Sk
DPH 19 %:	94.760,60 Sk
Cena spolu s DPH:	593.500,60 Sk

Zmluvná cena diela podľa zmluvy a dodatku č. 1:

Cena bez DPH:	736.970,00 Sk
DPH 19 %:	140.024,30 Sk
Cena spolu s DPH:	876.994,30 Sk

V ostatných bodoch zostáva ZoD č. objednávateľa 6231/34/2006, č. zhotoviteľa 01/2006 nezmenená v platnosti. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých si jeden ponechá objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

Za zhotoviteľa:  
V Banskej Bystrici, dňa: 10. 5. 2006

Za objednávateľa:  
V Banskej Bystrici, dňa: 15. 5. 2006

Ing. Igor Chylo  
konateľ IPOS s.r.o.

Ing. Ladislav Štulajter  
riaditeľ SSC - IVSC

IPOS s.r.o. BANSKÁ BYSTRICA  
inžinierske projektové a stavebné úradenie  
BANSKÁ BYSTRICA