



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 10

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000
 na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“
 Číslo stavby: 0 4 9 9
 Objednávateľ: SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok rozširuje sa predmet plnenia o vyhotovenie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) objektov „100-00 Rekonštrukcia Ostrihomskej ulice, 101-00 Rekonštrukcia Jesenského ulice, 212-00 Úprava prístupových komunikácií a 214-00 Zárubný múr pri lodenici“ a to v časti Všeobecné položky - realizačná dokumentácia.

V dôsledku rozšírenia predmetu plnenia zvyšuje sa cena objektu 000-10 Všeobecné položky v CÚ II.Q.2000, nasledovne:


DVP obj. 100-00 Rekonštrukcia Ostrihomskej ulice	+ 56 280,-Sk
DVP obj. 101-00 Rekonštrukcia Jesenského ulice	+ 65 050,-Sk
DVP obj. 212-00 Úprava prístupových komunikácií	+ 119 620,-Sk
DVP obj. 214-00 Zárubný múr pri lodenici	+ 35 880,-Sk
Spolu bez DPH	+ 276 830,-Sk
Koordinačná činnosť zhotoviteľa (37 hod. x 372,60 Sk/hod.)	+ 13 786,-Sk
Spolu bez DPH	+ 290 616,-Sk
DPH 10%	+ 29 062,-Sk
Spolu s DPH	+ 319 678,-Sk

- O túto sumu sa zvyšuje i celková cena diela v CÚ II.Q.2000.
- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa: 13. 11. 2001

Za zhotoviteľa:


 Ing. František Klepetko
 člen Predstavenstva a.s.


 Ing. Karol Hlaváč
 obchodný riaditeľ a.s.


Doprastav, a. s.
 BRATISLAVA, Drieňová 27


-5-

V Bratislave dňa: 26 NOV. 2001

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 investičný útvár
 Miletičova 19
 820 05 Bratislava


 Ing. Marián Migra
 riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Schválil:

 Ing. Dušan Matoušek
 generálny riaditeľ, SSC