



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 11

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000
na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“
Číslo stavby: 0 4 9 9
Objednávateľ: SSC-IÚ Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

1. V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok rozširuje sa predmet plnenia o navyše práce na objektoch podľa **Tabuľky č.1**, v zmysle priložených doplnkov rozpočtov.
2. V dôsledku rozšírenia predmetu plnenia zvyšuje sa cena predmetných objektov v CÚ II. Q. 2000, nasledovne:

Tabuľka č. 1

Číslo a názov objektu	Cena bez DPH	DPH 10%	Cena spolu s DPH
020-00 Náhradná výsadba	47 492,00	4 749,20	52 241,20
100-00 Rekonštrukcia Ostrihomskej ulice	1 575 602,86	157 560,29	1 733 163,15
101-00 Rekonštrukcia Jesenského ulice	3 250 289,10	325 028,91	3 575 318,01
102-00 Rekonštrukcia Szechényiho ulice	-113 430,00	-11 343,00	-124 773,00
121-00 Úprava prístupových komunikácií k mostu	2 541 433,00	254 143,30	2 795 576,30
201-00 Lávka pre chodcov	47 845,72	4 784,57	52 630,29
211-00 Oporný múr vľavo 0,012-0,062	84 805,00	8 480,50	93 285,50
212-00 Oporný múr vľavo 0,137-0,196	99 167,27	9 916,73	109 084,00
214-00 Oprný múr pri lodenici	171 196,00	17 119,60	188 315,60
302-00 Prístrešok	102 331,00	10 233,10	112 564,10
305-00 Oplotenie zástavby	96 073,65	9 607,37	105 681,02
503-00 Dažďová kanalizácia Ostrihomskej ul	34 268,70	3 426,87	37 695,57
603-00 Vonkajšie silnoprúdové rozvody	47 020,00	4 702,00	51 722,00
605-00 Rekonštrukcia verejného osvetlenia	73 696,00	7 369,60	81 065,60
SPOLU /Sk/	+ 8 057 790,30	+ 805 779,03	+ 8 863 569,33

3. Potom celková cena diela v CÚ II. Q. 2000 je:

Spolu bez DPH :	50 649 683,-Sk
DPH :	5 122 654,-Sk
Spolu s DPH :	55 772 337,-Sk



Dopravný, a. s.




- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 29. 11. 2001


Za zhotoviteľa :

V Bratislave dňa :

Za objednávateľa : 30 NOV. 2001





Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský ústav
Milenčova 19
801 05 Bratislava
19


Ing. Marián Migra
riaditeľ SSC IÚ Bratislava


Schválil:
Ing. Dušan Matojok
generálny riaditeľ, SSC
Bratislava