



Doprastav, a. s.



## DODATOK č. 15

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000  
na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“  
Číslo stavby: 0 4 9 9  
Objednávateľ: SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňuje takto:

### Zmluva o dielo

V zmysle čl. 44.1 d) Všeobecných zmluvných podmienok sa mení čl.II Zmluvné záväzky, bod 3.  
Čas plnenia, takto :

Obj. 121-00 Úprava prístupových komunikácií k mostu :

2.etapa : termín ukončenia : 30. 9. 2002

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 354/242-89/84-2000 nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 28. 08. 2002

V Bratislave dňa : 30 AUG. 2002

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Ing. František Potisk  
člen Predstavenstva a.s.

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Ing. Karol Hlaváč  
obchodný riaditeľ a.s.

Schválil:  
Ing. Dušan Matonok  
generálny riaditeľ, SSC  
Bratislava

**Doprastav, a. s.**

BRATISLAVA, Drieňová 27

-5-

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
-12-