



Doprastav, a. s.



## DODATOK č. 16

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000  
 na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“  
 Číslo stavby: 0 4 9 9  
 Objednávateľ : SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25  
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

### Všeobecné zmluvné podmienky

čl 68.1 Zvýšenie alebo zníženie nákladov, dopĺňa sa:

Pre objemy prác vykonaných po 1.1.2002 sa bude pri výpočte indexov cien stavebných prác postupovať v zmysle priložených vyjadrení Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) a Ministerstva financií SR nasledovne :

1. Ako základ bude slúžiť vypočítaný a vzájomne odsúhlasený index za 4. štvrťrok 2001.
  2. Celková cena stavby sa rozdelí do jednotlivých skupín podľa klasifikácie stavieb v súlade s prevodníkom JKSO na KS vydaných ŠÚ SR a vypočíta sa vážený priemer podľa zastúpenia jednotlivých skupín v celkovej cene. Rozdelenie do skupín a vážený priemer sa prerokuje a odsúhlasí s objednávateľom.
  3. Jednotlivé skupiny sa upravujú štatistickým indexom cien stavebných prác vydávaným ŠÚ SR za príslušný štvrťrok a pomocou váženého priemeru sa vypočíta index stavby.
  4. Celkový index za 1. štvrťrok 2002 sa vypočíta tak, že index za 4. štvrťrok 2001 sa vynásobí vypočítaným indexom za 1. štvrťrok 2002.
  5. V ďalších štvrťrokoch sa bude postupovať nasledovne: index predchádzajúceho štvrťroka bude základný a vynásobí sa vypočítaným pre konkrétny štvrťrok. ( Napríklad : index pre štvrtý štvrťrok sa vypočíta tak, že index tretieho štvrťroka sa vynásobí novým vypočítaným)
- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 354/242-89/84-2000 nezmenené v platnosti.
  - Tento dodatok, tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a jej potvrdených dodatkov a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
  - Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa : 28 NOV. 2002

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

**Doprastav, a. s.**

GENERÁLNE RIADITELSTVO  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0152

**SLOVENSKA SPRAVA CIEST**  
Investorský útvar  
Miletičova 19  
820 05 Bratislava  
-12-

Ing. František Klepetko  
člen Predstavenstva a.s.

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Ing. Karol Hlaváč  
obchodný riaditeľ a.s.

Schválil: