

DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000

na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“

Číslo stavby: 0 4 9 9

Kategorizácia stavby: Investícia

Objednávateľ : SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25

Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Bratislava, Drieňová ul. 27, 826 56 Bratislava

Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa sú nezmenené.

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňuje takto:

I. Dopĺňujúce a upresňujúce ustanovenia ku Všeobecným zmluvným podmienkam

Čl. II / bod 7 – Platenie diela

Písm. a) sa upravuje takto :

- Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi zálohovú platbu v súlade so Zmluvnými údajmi vo výške **4 900 000,-Sk** v termíne do 28. 2. 2001.
- Zhotoviteľ bude viazať poskytnutú zálohovú platbu objednávateľovi odpočítavaním z mesačných faktúr nasledovne :

za apríl	za máj	za jún	za júl	za august	za september
2001	2001	2001	2001	2001	2001
800 tis.	800 tis.	800 tis.	800 tis.	800 tis.	900 tis.


- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia tejto zmluvy nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.


V Bratislave, dňa : 24.1.2001

V Bratislave, dňa : 26 JAN. 2001

Za zhotoviteľa:


Za objednávateľa:


Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva
a obchodno - výrobný riaditeľ a.s.


Ing. Daniel Knotek
člen Predstavenstva
a ekonomický riaditeľ a.s.

Doprastav, a. s.
BRATISLAVA, Drieňová 27
-5-

Ing. Marián Migra
riaditeľ SSC IÚ Bratislava
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičný útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
-12-

Schválil:

Ing. Dušan Matonok
generálny riaditeľ, SSC
Bratislava