



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000
na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“
Číslo stavby: 0 4 9 9
Objednávateľ : SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok rozširuje sa predmet plnenia o vyhotovenie dokumentácie pre vykonanie prác (DVP) objektu „020-00 Náhradná výsadba“ a to v časti Všeobecné položky - realizačná dokumentácia.

V dôsledku rozšírenia predmetu plnenia zvyšuje sa cena objektu 000-10 Všeobecné položky v CÚ II.Q.2000, nasledovne :

DVP objektu 020-00 Náhradná výsadba	+ 19 960,-Sk
Koordinačná činnosť zhotoviteľa (3 hod. x 372,60 Sk/hod.)	+ 1 118,-Sk
Spolu bez DPH :	+ 21 078,-Sk
DPH 10% :	+ 2 108,-Sk
Spolu s DPH :	+ 23 186,-Sk

- O túto sumu sa zvyšuje i celková cena diela v CÚ II.Q.2000.
- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 24. 5. 2001

V Bratislave dňa : - 1 JÚN 2001

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Ing. František Klepetko
 člen Predstavenstva a
 obchodno - výrobný riaditeľ a.s.

Ing. Marián Migra
 riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Ing. Viktor Karel
 člen Predstavenstva a
 technický riaditeľ a.s.

Schválil:
Ing. Dušan Matonok
 generálny riaditeľ, SSC
 Bratislava

Doprastav, a. s.

BRATISLAVA, Drieňová 27

-5-

SLOVENSKÁ SPRAVA CIEST

Investorský útvar

Miletičova 19

820 05 Bratislava

-12-

Potvrdené
 Ing. P. Matonok