

DODATOK č. 7

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000
na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“
Číslo stavby: 0 4 9 9
Objednávateľ: SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Zhotoviteľ: Doprastav, a.s., Bratislava, Drieňová ul. 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa sú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

I. Všeobecné zmluvné podmienky

zo „Všeobecných zmluvných podmienok“ sa vypúšťa v bode 68.1. Zvýšenie alebo zníženie nákladov, písm.e) v zmysle platného zákona o cenách a platného regulačného výmeru s platnosťou od začiatku výstavby.


V ostatných častiach zostávajú ustanovenia tejto zmluvy nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa : 3. 8. 2001

Za zhotoviteľa:


Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva
a obchodno - výrobný riaditeľ a.s.


Ing. Viktor Karel
člen Predstavenstva
a technický riaditeľ a.s.

V Bratislave, dňa :

Za objednávateľa:


Ing. Marián Migra
riaditeľ SSC IÚ Bratislava

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava
- 12 -

**Potvrdzujeme
bez pripomienok**

Schválil:


Ing. Dušan Matonko
generálny riaditeľ, SSC Bratislava

V Bratislave dňa : - 9 AUG. 2001

