



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 8

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000
 na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“
 Číslo stavby: 0 4 9 9
 Objednávateľ: SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok sa vypúšťajú z objektovej skladby celej stavby objekty 121-00 Úprava prístupových komunikácií k mostu a 303-00 Bunky pre výkon služby Ca PK. Na základe vypustenia týchto objektov z objektovej skladby, rozšírenia predmetu plnenia iných objektov a z titulu rozdielov medzi DSN (DSP) a DVP, mení sa cena na základe priloženej rekapitulácie objektov (Doplnok č.1) v CÚ II. Q. 2000, nasledovne:

Spolu bez DPH	- 3 137 974,90,-Sk
DPH 10%	- 334 864,50,-Sk
DPH 23%	49 903,60,-Sk
Spolu s DPH	- 3 422 936,-Sk

potom celková cena diela v CÚ II.Q.2000 je:

Spolu bez DPH	42 301 277,-Sk
DPH	4 287 813,-Sk
Spolu s DPH	46 589 090,-Sk

a
 v zmysle čl. 51.2 Všeobecných zmluvných podmienok sa dopĺňajú podzhotoviteľia podľa Prílohy č.2.

a
 menia sa Všeobecné zmluvné podmienky, bod 60.2 Preplatenie zadržaných faktúr nasledovne:


Nové znenie:


- Pri vydaní protokolu o preberaní prác potvrdí obstarávateľ výplatu podielu zadržaných platieb v plnej výške.
- Do 21 dní po vydaní protokolu o preberaní prác posledného ukončeného objektu predloží zhotoviteľ obstarávateľovi zábezpeku vo výške 2,5% zo zmluvnej ceny s platnosťou do ukončenia záručnej lehoty.

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 354/242-89/84-2000 nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 10. 8. 2001

Za zhotoviteľa :


 Ing. František Klepetko
 člen Predstavenstva a
 obchodno - výrobný riaditeľ a.s.


 Ing. Viktor Karel
 člen Predstavenstva a
 technický riaditeľ a.s.


Doprastav, a. s.


BRATISLAVA, Drieňová 27

-5-

V Bratislave dňa : **21 AUG, 2001**
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST

Za objednávateľa : *Investorský útvar*
Miletičova 19
820 05 Bratislava
 -5-


 Ing. Marián Migra
 riaditeľ SSC IÚ Bratislava


 Schválil:
 Ing. Dušan Matonok
 generálny riaditeľ, SSC
 Bratislava