



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 9

k zmluve o dielo číslo: 354/242-89/84-2000
 na stavbu: „Napojenie na most v Štúrove“
 Číslo stavby: 0 4 9 9
 Objednávateľ: SSC-IÚ, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1.e) Všeobecných zmluvných podmienok a na základe „Záznamu č.13 z operatívneho kontrolného dňa z 26.9.2001“ sa dopĺňa do objektovej skladby celej stavby objekt „121-00 Úprava prístupových komunikácií k mostu“.

Z toho dôvodu sa mení čl.II Zmluvné záväzky, bod 3. Čas plnenia, takto :

Obj. 121-00 Úprava prístupových komunikácií k mostu :

1.etapa

realizácia : 1. - 31. 10. 2001
 termín ukončenia : 31. 10. 2001

2.etapa

realizácia : apríl – máj 2002
 termín ukončenia : 31. 5. 2002
 požadové dodanie schválenej PD objednávateľom : 02 / 2002
 dodanie stavebného povolenia objednávateľom : 02 / 2002


- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 354/242-89/84-2000 nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 354/242-89/84-2000 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 2 9 OKT. 2001

V Bratislave dňa : 3 0 OKT. 2001

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Investorský útvár
 Miletičova 19
 820 05 Bratislava

Ing. František Klepetko
 člen Predstavenstva a.s.

Ing. Marián Migra
 riaditeľ SSC IÚ Bratislava

Ing. Karol Hlaváč
 obchodný riaditeľ a.s.

Schválil:
 Ing. Dušan Matonok
 generálny riaditeľ, SSC
 Bratislava