

DODATOK č. 1

k ZoD č. objednávateľa: 53/46/6202-Šá/DS/2004

č. zhotoviteľa: 78/2004/0/4

na stavbu : **Veľkoplošné vysprávkovanie cesty I/50 v km 215,205 – 215,523
Šášovské Podhradie – odbočka smer Kremnica**

č. stavby: **0089**

Objednávateľ : Slovenská správa ciest Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Drieňová 27, Bratislava

Na základe obojstrannej dohody sa obsah zmluvy pozmeňuje – doplňuje takto:

III. DRUH A ROZSAH PRÁC

- mení sa **bod č. 3.1.** : Z dôvodu zmeny skutočne vykonaných prác sa mení cena objektu č. 0001 – Veľkoplošné vysprávkovanie cesty I/50 v km 215,205 – 215,523 Šášovské Podhradie – odbočka smer Kremnica (KS 2111).

	výmera v m²	v Sk/m² bez DPH
- ABS I hr. 5 cm šírky nad 2 m	4 117,40 m ²	319,00
- frézovanie asfaltových vrstiev hr. 5 cm	4 117,40 m ²	65,00
- infiltračný postrek	4 117,40 m ²	21,00
- zálievky 20/40 mm bez predtesnenia	70,00 m	177,00

V zmysle úpravy predmetu plnenia sa zvyšuje zmluvná cena diela:

o + 315 087,00 Sk (bez DPH) na cenu:

zmluvná cena bez DPH: **1 679 937,00 Sk**

DPH 19%: **319 188,00 Sk**

Zmluvná cena vrátane DPH: **1 999 125,00 Sk**

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa: 53/46/6202-Šá/DS/2004, č. zhotoviteľa: 78/2004/0/4 a bol vyhotovený v 2-och exemplároch, po 1x pre obidve zmluvné strany.

Vo Zvolene dňa: 29.9.2004

V Banskej Bystrici dňa

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

MRÁZ, a. s.
Linhova 27, 826 56 Bratislava
- 0432 -

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva
a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Pavel Vajcík
riaditeľ IVSC Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VYSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skuteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-2-

Ing. Ján Šoltýs
riaditeľ závodu Zvolen