

# DODATOK č. 6

ku Zmluve o dielo č.01 006 – 6004/02/2001  
na stavbu:

III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta

uzatvorený medzi

Objednávateľom : SR - Slovenská správa ciest, štátna rozpočtová organizácia  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava

Zhotoviteľom: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.

Po vzájomnej dohode zmluvné strany menia (doplňajú) obsah zmluvy nasledovne:

Cena diela v bode III. ZoD sa zvyšuje v zmysle doplnku ku rozpočtu č.1, na obj. D 02:

Obchádzková trasa z:

	4 589 786,- Sk	o:	797 452,- Sk	na :	5 387 238,- Sk
DPH 10%:	458 979,- Sk		79 745,- Sk		538 724,- Sk
Spolu :	5 048 765,- Sk		877 197,- Sk		5 925 962,- Sk

t. j. cena stavby sa zvyšuje z:

	15 295 501,- Sk	o:	797 452,- Sk	na:	16 092 953,- Sk
DPH 10%:	1 529 550,- Sk		79 452,- Sk		1 609 295,- Sk
Spolu:	16 825 051,- Sk		877 197,- Sk		17 702 248,- Sk

Ostatné body ZoD, ako i dodatkov k tejto zmluve ostávajú nezmenené.  
Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.

Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho zmluvnými stranami potvrdený.

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
INVESTORSKÝ ÚTVAR  
Kragujevská 11  
010 01 ŽILINA

Za zhotoviteľa:

6.6.2002

CESTNÉ STAVBY ŽILINA  
spol. s r.o.  
011 64 ŽILINA  
-7-

*Handwritten mark*