

DODATOK č. 9

ku Zmluve o dielo č.01 006 – 6004/02/2001
na stavbu:

III/507 051 Hvozdnica – rekonštrukcia mosta

uzatvorený medzi

Objednávateľom : SR - Slovenská správa ciest, štátna rozpočtová organizácia
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Zhotoviteľom: CESTNÉ STAVBY ŽILINA spol. s r.o.
Zapísaný v OR OS Žilina, oddiel: Sro, vložka: 596/L

Po vzájomnej dohode zmluvné strany menia (doplňajú) obsah zmluvy nasledovne:

Po vzájomnej dohode zmluvné strany menia (doplňajú) obsah zmluvy nasledovne:

Cena diela v bode III. ZoD sa zvyšuje v zmysle doplnku č.2 ku rozpočtu, na obj. D 01:
Rekonštrukcia mosta - DVP z:

	10 064 144,- Sk	o:	234 573,- Sk	na :	10 298 717,- Sk
DPH 10%:	1 006 414,- Sk		23 457,- Sk		1 029 871,- Sk
Spolu :	11 070 558,- Sk		258 030,- Sk		11 328 588,- Sk

t. j. cena stavby sa zvyšuje z:

	16 906 347,- Sk	o:	234 573,- Sk	na:	17 140 920,- Sk
DPH 10%:	1 690 634,- Sk		23 457,- Sk		1 714 091,- Sk
Spolu:	18 596 981,- Sk		258 030,- Sk		18 855 011,- Sk

Ostatné body ZoD, ako i dodatkov k tejto zmluve ostávajú nezmenené.
Dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch, z toho pre objednávateľa 2x a pre zhotoviteľa 2x.
Obsah dodatku bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho zmluvnými stranami potvrdený.

Za objednávateľa:
Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.
riaditeľ SSC-IÚ

Za zhotoviteľa: dňa: 26.11.2002
Ing. Pavol Jurga
konateľ spoločnosti

CESTNÉ STAVBY ŽILINA
spol. s r.o.
011 54 ŽILINA