



Doprastav, a. s.



**DODATOK č. 3**

k zmluve o dielo číslo: objednávateľa : 604/03/2001  
 zhotoviteľa : 1/2001/0  
 na stavbu: „Cesta I/64 Rajecké Teplice-prieťah, km 0,600 - KÚ,  
 Číslo stavby: 0 5 2 4  
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, IÚ Kragujevská 11, 010 01 Žilina  
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

Bod III.Cena

Na základe priložených a objednávateľom odsúhlasených rozpočtov zvyšuje sa cena na SO 202-00 Most nad železnicou a Porubským potokom v km 0,70 a znižuje sa cena na SO 210-00 Oporný múr v km 0,557 383-0-0,620 000 vľavo v CÚ I.Q.2001 nasledovne :

SO 202-00 Most nad železnicou a Porubským potokom v km 0,70	+ 476 212 Sk bez DPH
SO 210-00 Oporný múr v km 0,557 383-0-0,620 000	-1 151 489 Sk bez DPH
Spolu	- 675 277 Sk bez DPH

K uvedenej cene bude účtovaná DPH v zákonne stanovenej výške.

Potom celková cena diela v CÚ I.Q.2001 činí :

základná cena v ZoD bez DPH	104 452 335 Sk
cena v dodatku č.3 bez DPH	- 675 277 Sk
spolu bez DPH	103 777 058 Sk x 1,14

K uvedenej cene bude účtovaná DPH v zákonne stanovenej výške.

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh, tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa : 604/03/2001, zhotoviteľa : 1/2001/0 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.


V Bratislave dňa :

V Žiline dňa :

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa : 2.4.2002

  
 Ing. František Klepetko  
 člen Predstavenstva a.s.

  
 Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.  
 riaditeľ SŠC-IÚ Žilina

Ing. Karol Hlaváč

obchodný riaditeľ a.s.

**Doprastav, a. s.**  
 BRATISLAVA, Drieňová 27  
 -5-