



Doprastav, a. s.



604/03/2001-2

DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo: objednávateľa : 604/03/2001
 zhotoviteľa : 1/2001/0
 na stavbu: „Cesta I/64 Rajecké Teplice-prieťah, km 0,600 - KÚ,,
 Číslo stavby: 0 5 2 4
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, IÚ Kragujevská 11, 010 01 Žilina
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

Bod III. Cena

Na základe priložených a objednávateľom odsúhlasených rozpočtov zvyšuje sa cena na SO 202-00 Most nad železnicou a Porubským potokom v km 0,700 v CÚ I.Q.2001 nasledovne :

SO 202-00 Most nad železnicou a Porubským potokom v km 0,700	+ 619 315,-Sk bez DPH
Spolu bez DPH	+ 619 315,-Sk
DPH 14%	+ 86 704,-Sk
spolu s DPH	+ 706 019,-Sk

Potom celková cena diela v CÚ I.Q.2001 činí :

základná cena v ZoD bez DPH	104 452 335 Sk
cena v dodatku č.3 bez DPH	- 675 277 Sk
cena v dodatku č.6 bez DPH	+ 619 315 Sk
spolu bez DPH	104 396 373 Sk

K uvedenej cene bude účtovaná DPH v zákonne stanovenej výške.

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh, tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objednávateľa : 604/03/2001, zhotoviteľa : 1/2001/0 a jej potvrdených dodatkov č.1,2,3,5 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa :

22. 07. 2003

Za zhotoviteľa :

Ing. František Potisk
člen Predstavenstva a.s.

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

Doprastav, a. s.
GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01521

V Žiline dňa : 25. 7. 2003

Za objednávateľa :

Doc.ing. Štefan Belošovič, CSc.
riaditeľ SSC IÚ Žilina

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Kragujevská 11
010 01 ŽILINA

BA