



Doprastav, a.s.

6004/03/2001-8



DODATOK č. 8

K zmluve o dielo : číslo objednávateľa : 604 / 03 / 2001
číslo zhotoviteľa : 1 / 2001 / 0

Na stavbu : „Cesta I/64 Rajecké Teplice - priet'ah, km 0,600 - KÚ“
Číslo stavby : 0 5 2 4

Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu :
Adresa : Ing. Pavol Liška, riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest
Investičná výstavba a správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina

Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Realizačný závod : Závod Žilina, Jesenského 18, P.O.BOX A-18, 010 37 Žilina

- Na základe vzájomnej dohody (vyžiadanie navyše prác) sa obsah predmetnej zmluvy pozmeňuje - dopĺňa takto:

čl. III. Cena diela :

v súlade s požiadavkou realizácie navyše prác sa cena diela zvyšuje o :

autobusová zastávka v km 1,1 – 1,2	464.442,40 Sk	v CÚ I.Q.2001
chodník pri autobusovej zastávke	255.260,90 Sk	
<u>naviac práce</u>	<u>64.235,20 Sk</u>	
<u>celkove :</u>	<u>783.938,50 Sk</u>	
<u>+ DPH vo výške 14 % :</u>	<u>109.751,40 Sk</u>	
spolu :	893.689,90 Sk	

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené, v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. objedn. : 604/03/2001 (č. zhotoviteľa: 1/2001/0) a jej potvrdených dodatkov č. 1, 2, 3, 5, 6 a 7. Bol vyhotovený 4x, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 1. 12. 2003

V Žiline dňa :

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Doprastav, a.s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0120

Ing. František Potisk
člen Predstavenstva a.s

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Martina Rázusa 104/A
010-01 ŽILINA

Ing. Róbert Turanský
riaditeľ Závodu Žilina

Ing. Pavol Liška
riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest