

ZMLUVA O DIELO

(uzavretá podľa § 536a nasl. Obchodného zákonníka)

číslo zhotoviteľa : 1 / 2002 / 0

číslo objednávateľa : 6007/03/2002

na zhotovenie stavby :

„ I/70 Most cez rieku Oravu, Dolný Kubín – ev.č.70-018, km 16,690 „

I. Zmluvné strany

I. Objednávateľ : Slovenská správa ciest
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Dušan Matonok – generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc. – riaditeľ SSC-IÚ Žilina
Adresa : Kragujevská 11, 010 01 Žilina
Bankové spojenie : NBS Bratislava
Číslo účtu : 43 – 4321 –012 / 0720
IČO : 00 33 28
Zástupcovia objednávateľa oprávnení rokovať :
- vo veciach zmluvných : Ing. Vladimíra Michalíková – vedúci oddelenia VO
- vo veciach výrobných : Ing. František Duračinský – výrobný námestník
Ing. Pavol Liška – vedúci výroby
- vo veciach kontroly kvality : Dr. Ing. Katarína Zgútová - vedúca laboratória
- vo veciach technických : Ing. Stanislav Palúch – technický námestník
Ing. Jarmila Očková - pripravár
- vo veciach ekonomických : Ing. Pavol Šamaj – ekonomický námestník
Spojenie : tel. 041/73 42 331, fax. 041/73 42 317

2. Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Zastúpený : Ing. Františkom Klepetkom,
členom Predstavenstva a.s.
a
Ing. Karolom Hlaváčom,
obchodným riaditeľom a.s.

Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných : Ing. Róbert Turanský, riaditeľ závodu Žilina
- vo veciach technických : Ing. Karol Lesák, technický námestník závodu Žilina
Ing. Marián Mydlo, výrobný námestník závodu Žilina
- vo veciach kvality : Ing. Róbert Serva, ved. OKK a laboratória závodu Žilina
Bankové spojenie : VÚB Bratislava, pobočka Ružinov
Číslo účtu : 503 062 / 0200
IČO : 313 333 20
DIČ : 313 333 20 / 601
Spojenie : tel. : 041/562 16 27, fax : 041/724 51 96
e-mail: doprastav@doprza.sk
Realizačný závod : Doprastav a.s., závod Žilina, Jesenského 18, 010 37 Žilina

II. Predmet plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa stavbu :

„I/70 Most cez rieku Oravu, Dolný Kubín – ev.č.70-018, km 16,690 „

pozostávajúcu z objektov :

SO č.:	Názov objektu :	JKSO :	KS :
110-00	Doprav.značenie a svetelná signalizácia	828 74 19	2213
111-00	Obchádzková trasa	822 27 72	211
201-00	Rekonštrukcia mosta	821 11 33	2141
601-00	Prekládka VN 22kV	828 72 21	2213
652-00	Prekládka osvetlenia	828 75 23	2213

Projektant : Geoconsult a.s., Bratislava

- Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa článku III. tejto zmluvy. Súčasťou predmetu plnenia je dodávka dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, vykonanie a dokladovanie všetkých predpísaných kvalitatívnych skúšok a mostný list.
- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

III. Cena

1. Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehote podľa tejto zmluvy.

Cena diela : **39 290 247,- Sk**, vrátane DPH.
slovom : tridsaťdeväťmiliónov dvestodevät'desiattisíc dvestoštyridsaťsedem korún slovenských.

Cena po objektoch + všeobecné položky :

SO č.:	Názov objektu :	bez DPH/Sk/	vrátane DPH/SK/
	Všeobecné položky	1 630 145,00	1 793 160,00
110-00	Doprav.značenie a svetelná signalizácia	702 151,00	772 366,00
111-00	Obchádzková trasa	4 983 552,00	5 481 907,00
201-00	Rekonštrukcia mosta	23 181 787,00	25 499 966,00
601-00	Prekládka VN 22kV	4 864 850,00	5 351 335,00
652-00	Prekládka osvetlenia	351 516,00	391 513,00

Spolu 35 714 001,00.-Sk 39 290 247,00.-Sk

- Zmluvná cena bez DPH bude pri fakturácii upravovaná o cenové vplyvy vyjadrené pomocou indexov cien stavebných prác vydávaných ŠÚ SR váženým priemerom podľa zastúpenia jednotlivých odborov JKSO k celkovej cene stavby bez všeobecných položiek a prevádzkových súborov. Za základňu pre výpočet indexu bude považovaný 1. štvrtrok 2002. Pre výpočet indexu bude použitý 4.stĺpec (1995) tab.č.3 z publikácie

Štatistické čísla a grafy. Do doby zverejnenia indexu ŠÚ SR môže byť použitý posledný známy index s dopočtom rozdielu po jeho zverejnení. V poslednej faktúre bude použitý posledný zverejnený index. Všeobecné položky nebudú upravované indexom ŠÚ SR.

IV. Čas plnenia

- Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavbu v dohodnutom čase :
 - Začatie prác : **20. 3. 2002**
 - Ukončenie prác : **30. 6. 2002**
 - Odovzdanie a prevzatie staveniska : 7 dní pred začatím stavby – 03/2002
- V prípade omeškania odovzdania staveniska z viny objednávateľa nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku o toľko dní, o koľko dôjde k omeškaniu.

V. Miesto zhotovenia diela

miestom zhotovenia diela je k.ú. Dolný Kubín, Veľký Bysterec, okres Dolný Kubín.

VI. Ostatní zástupcovia zmluvných strán

Zo strany objednávateľa : stavebný dozor: p. Marián Šroba
 zodpovedný geodet : Ing. Jana Štoderová

Zo strany zhotoviteľa : stavbyvedúci : Ing. Štefan Kotrík
 zodpovedný geodet : Ing. Anton Koža

VII. Zmluvne dohodnutí podzhotoviteľa

Číslo obj.	Charakter prác podzhotoviteľa	Podzhotoviteľ	Cena prác podzhotoviteľa (Sk, bez DPH)	Cena celkom za objekt (Sk, bez DPH)
000-00	Projektová dokumentácia, len DVP	Geoconsult, Bratislava	490 000	1 630 145
110-00	Dopravné značenie a svetelná signalizácia	ADTS, s.r.o., Straňavy	445 197	702 151
201-00	Rekonštrukcia mosta - zaťaž. skúška mosta	Žilinská univerzita, Žilina	120 000	23 181 787
601-00	Prekládka VN, 22 kV	SSE(SEZ), Žilina	4 864 850	4 864 850
		SPOLU PODZHOTOVITELIA	5 920 047	

VIII. Záverečné ustanovenia

- Táto zmluva vzniká dohodou v celom jej obsahu. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy okrem Zmluvných údajov sú v zmysle bodu 5. 2 Všeobecných zmluvných podmienok :
 - oznámenie o poradí úspešnosti - prijatí ponuky
 - pokyny pre uchádzačov
 - zmluvné podmienky zvláštne
 - zmluvné podmienky všeobecné
 - technicko – kvalitatívne podmienky (TKP)
 - ponuka

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. (Toto sa týka aj zmluvne potvrdených podzhotoviteľov).
3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.

V Žiline dňa : 20. 3. 2002


V Bratislave dňa : 25. JAN. 2002


Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :


*V zmysle listu č. 28/2002 - 02/Ma'
z 20. 1. 2002*

**SLOVENSKÁ SPŮLEČNOSŤ
INVESTORSKÝ ÚTVAR
Kragujevská 11
010 01 ŽILINA**


Doc. Ing. Štefan Belošovič, CSc.
riaditeľ SSC -IÚ, Žilina




Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.