

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo

číslo objednávateľa: 60/14/140-Ša/DS/2003

číslo zhotoviteľa: 3/2003

„ I/59 DONOVALY – stredisko zimnej údržby „
uzatvorenú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

uzatvorenú medzi

Objednávateľom: Slovenská správa ciest
Miletičova č. 19, 826 19 Bratislava
Investičná výstavba a správa ciest
Skuteckého ul. č.32 974 23 Banská Bystrica

a

Zhotoviteľom: Cesty mosty konštrukcie spol. s r.o., Zvolen
Neresnícka cesta č. 3, 960 01 ZVOLEN

Na základe obojstranne uzavretej dohody sa obsah Zmluvy o dielo pozmeňuje nasledovne:

Článok 2. Predmet diela

Na základe požiadavky objednávateľa sa dopĺňa predmet diela o stavebné objekty:

SO 018 – 00 Asanácia rodinného domu
SO 036 – 00 Rekult. dočasne zabratých pozem. pre obj. 106-02
SO 106 - 00 Križovatka ciest I/59 a II/577 v km 8,640
SO 655 –00 Preložka MTK pre obj. 106-02
SO 663 – 00 Preložka DK-OSPT Zvolen pre obj. 106-02

Článok 29. Cena diela

Cena diela sa zvyšuje o cenu stavebných objektov nasledovne:

SO 018-00 Asanácia rod. Domu	755 051,- Sk
SO 036-01 Rek.doč.zab.pozemkov pre 106-02	7 430,- Sk
SO 106-00 Križ. ciest I/59 a II/577 k km 8,640	2 205 159,- Sk
SO 655-00 Preložka MTK pre obj. 106-02	206 698,- Sk
SO 663-00 Prel. DK-OSPT Zvolen pre 106-02	563 906,- Sk
Cena bez DPH	3 738 244,- Sk
DPH 14%	523 354,20 Sk
Cena s DPH	4 261 598,20 Sk

Zmluvná cena sa upravuje nasledovne:

zmluvná cena bez DPH :	68 876 250,- Sk
úprava zmluvnej ceny dod.č.2:	3 738 244,- Sk
Spolu bez DPH :	72 614 494,- Sk
DPH :	10 406 961,- Sk
Cena s DPH :	83 021 455,- Sk

Tento dodatok k zmluve je vypracovaný v dvoch exemplároch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a druhý zhotoviteľ.

Ostatný obsah zmluvy sa nemení. Tento dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo: číslo objednávateľa: 60/14/140-Ša/DS/2003 číslo zhotoviteľa: 3/2003

Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s podmienkami tohto dodatku č.1 na znak súhlasu s celým jeho obsahom potvrdzujú svojimi podpismi .

v Banskej Bystrici, dňa: 8. XII. 03
za objednávateľa:

vo Zvolene, dňa: 04.12. 2003
za zhotoviteľa :

Ing. Juraj Valent
riaditeľ SSC-IVSC
Banská Bystrica

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Skúteckého 32
974 23 BANSKÁ BYSTRICA
-10-

Cesty mosty konštrukcie

CMK spol. s r.o.
spol. s r.o. 960 51 ZVOLEN

Ing. August Privitzer
konateľ spoločnosti

Cesty mosty konštrukcie

CMK spol. s r.o.
spol. s r.o. 960 51 ZVOLEN

Ing. Peter Kuka
ekonóm