



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 12

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : „Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,“
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na Dokumentácii pre vykonanie prác (DVP) pre objekty „062-00 Definitívne oplatenie a spevnená plocha CO RD ŽSR, 211-00 Most na privádzači Čadca, 216-00 Most na ceste I/11 nad Bukovským potokom, 311-00 Rekonštrukcia regálového zakladača-stavebná časť, 508-00 Rekonštrukcia zberača „C“ DN 500, 520-10 Rekonštrukcia vodovodu DN 150 pri Kysuci, 606-10 Preložka VN káblov TS AVC Prutex, 620-00 Preložka káblov AVC, 631-10 Rekonštr. jestvujúcich vedení VO, 634-00 Osvetlenie nákladnej vrátnice AVC, 674-00 Zabezpečovacie zariadenie vrátnice AVC, 677-00 Definitívna úprava zabezpečovacieho zariadenia ŽSR a 701-10 Rekonštrukcia STL plynovodu DN 300“, podľa Tabuľky č.1 a spolu s priloženým zdôvodnením zmien.

Na základe zmeneného rozsahu prác na DVP z titulu týchto zmien, mení sa cena objektov a to v časti 000 10 Všeobecné položky - realizačná dokumentácia, podľa Tabuľky č.1 v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Tabuľka č. 1

Číslo objektu	Cena objektu DSN bez DPH	Cena objektu DVP bez DPH	Rozdiel
062-10	834 499	1 026 813	192 314
211-00	4 057 366	5 561 518	1 504 152
216-10	25 037 712	21 755 829	- 3 281 883
311-00	790 940	787 757	- 3 183
507-00	1 974 840	2 522 994	578 154
508-00	740 368	897 395	157 027
520-10	4 463 927	3 483 554	- 980 373
606-10	2 127 163	1 942 587	- 184 576
620-00	0	1 749 730	1 749 730
631-10	454 326	512 992	58 666
634-00	14 802	19 036	4 234
674-00	214 207	233 856	19 649
677-00	51 432	88 500	37 068
701-10	0	90 665	90 665
Spolu	40 761 582	40 703 225	- 58 357

Spolu bez DPH :

- 58 357,-Sk

Spolu s DPH :

- 63 233,-Sk

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Miletičova 19
 826 19 BRATISLAVA
 -14-



Dopravný podnik Bratislava, a.s.



t.j. CENA DIELA činí :	ZoD	707 349 358,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.4	- 80 579,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.7	+ 3 265 351,- Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.8	+ 536 917,-Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.10	- 82 306,-Sk (vrátane DPH)
	Dodatok č.12	- 63 233,-Sk (vrátane DPH)
	SPOLU	710 925 508,- Sk (vrátane DPH)

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov č.3,4,5,7,8,9,10,11
- Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave: 12. 11. 2002

V Bratislave: 23 JAN. 2003

Za zhotoviteľa:

Za objednávateľa:

Dopravný podnik Bratislava, a.s.
 GENERÁLNE RIADITELSTVO
 Orleňová 27, 826 58 Bratislava
 01521

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Miletičova 19
 826 19 BRATISLAVA
 -14-

Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.