



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 13

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 na stavbu : „Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,
 Číslo stavby : 0 5 5 0
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

Zmluva o dielo.

IV. Čas plnenia.

Ukončenie prác..... 10 / 2003

II. Dôvod

Lehota výstavby sa predlžuje v zmysle čl. 44.1. písm. e) Všeobecných zmluvných podmienok .

- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov č.3,4,5,7,8,9,10 a 11.
- Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.


V Bratislave dňa : 17. 09. 2002

V Bratislave dňa : 15. OKT. 2002

Za zhotoviteľa
Doprastav, a. s.
 BRATISLAVA, Drieňová 27
 -5-

Za objednávateľa :


Ing. František Klepetko
 člen Predstavenstva a.s.


Ing. Dušan Matonok
 generálny riaditeľ


Ing. Karol Hlaváč
 obchodný riaditeľ a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Miletičova 19
 826 19 BRATISLAVA
 -14-