



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 19

zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 a stavbu : „Cesta I/1 Čadca – obchvat mesta, II.etapa,“
 číslo stavby : 0 5 5 0
 objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - doplňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objektoch SO 015-10 Príprava územia+doplnok č.1, SO 211-00 Most na privádzač Čadca, SO 214-00 Most na vetve Čadca-Žilina, SO 216-00 Most na ceste I/11 nad Bukovským potokom, SO 505-20 Lapače olejov, časť 1 a zmena 09/2002, SO 604-00 Def. úprava trakčného vedenia ŽSR + doplnok č.1, SO 618-00 NN kábelové vedeni pre CCS a SO 632-10 Verejné osvetlenie privádzača, podľa priloženého a odsúhlaseného doplnku.

Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, mení sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Objekt	Názov objektu	bez DPH (SK)
015-10	Príprava územia+ doplnok č.1	967 988,00
211-00	Most na privádzač Čadca	1 805 223,20
214-00	Most na vetve Čadca-Žilina	952 303,20
216-00	Most na ceste I/11 nad Bukovským potokom	493 707,20
505-20	Lapače olejov, časť 1 a zmena 09/2002	-1 813 276,00
604-00	Def. úprava trakčného vedenia ŽSR+doplnok č.1	334 539,00
618-00	NN kábelové vedeni pre CCS	33 543,00
632-10	Verejné osvetlenie privádzača	-753 493,00
	SPOLU	2 020 530,70

-2,020,530,70

tj.	bez DPH :	2 020 530,70 Sk
	DPH 14% z 1 967 535,70 Sk	275 455,00 Sk
	DPH 20% z 52 995 Sk	10 599,00 Sk
	spolu s DPH	2 306 584,70 Sk

2,020,530,70
 275,455,00
 10,599,00
 2,306,584,70

tj. CENA DIELA činí :	bez DPH :	679 920 628,35 Sk
	spolu s DPH :	751 021 097,70 Sk

VIĎ TABUĽKU „REKAPITULÁCIA ZMLUVNEJ CENY“

Doprastav, a. s.
 GENERÁLNE RIADITEĽSTVO
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 01521

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Miletičova 19
 826 19 BRATISLAVA
 -14-



Doprastav, a.s.



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.
- Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave:

V Bratislave: - 3 DEC. 2003

Za zhotoviteľa: 14. 08. 2003


Za objednávateľa:

Doprastav, a.s.
GENERALNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01521

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
-14-


Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.


Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ


Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa

REKAPITULÁCIA ZC

	bez DPH	Základ pre 10% DPH	DPH 10%	Základ pre 23% DPH	DPH 23%	Základ pre 14% DPH	DPH 14%	Základ pre 20% DPH	DPH 20%	spolu s DPH
ZoD	641 455 460,52	628 006 604,00	62 800 660,40	13 448 856,52	3 093 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 349 357,92
Dodatok č.4	-73 253,00	-73 253,00	-7 325,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 578,30
Dodatok č.7	2 907 489,48	2 391 246,00	239 124,60	516 243,48	118 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 265 350,08
Dodatok č.8	488 106,00	488 106,00	48 810,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 916,60
Dodatok č.10	-74 824,00	-74 824,00	-7 482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-82 306,40
Dodatok č.12	-58 357,00	-65 737,00	-6 573,70	7 380,00	1 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-63 233,30
Dodatok č.15	3 055 896,00	3 055 896,00	305 589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 361 485,60
Dodatok č.18	28 423 092,14	0,00	0,00	0,00	0,00	28 423 092,14	3 979 232,90	0,00	0,00	32 402 325,04
Dodatok č.16	1 776 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 487,50	248 708,25	0,00	0,00	2 025 195,75
Dodatok č.19	2 020 530,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 535,71	275 455,00	52 995,00	10 599,00	2 306 584,71
spolu	679 920 628,35	633 728 038,00	63 372 803,80	13 972 480,00	3 213 670,40	32 167 115,36	4 503 396,15	52 995,00	10 599,00	751 021 097,70

BRATISLAVA, s.r.o.
 GENERALNE RIADITELSTVO
 Drieňové 27, 826 56 Bratislava
 01521