



Doprastav, a. s.



D O D A T O K č. 33

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00
 na stavbu : číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000
 Číslo stavby : Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa
 Objednávateľ : 0 5 5 0
 Zhotoviteľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objektoch podľa Tabuľky č.1, v zmysle priloženého a odsúhlaseného doplnku.

Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, zvyšuje sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Tabuľka č.1

| Objekt | Názov objektu | bez DPH (SK) |
|--------|------------------------------|---------------------|
| 242-20 | Úprava rieky Kysuca | 2 038 950,00 |
| 551-20 | Preložka vodovodu DN 200 | 496 250,00 |
| 552-20 | Preložka vodovodu cez Kysucu | 482 820,00 |
| | SPOLU | 3 018 020,00 |

t. j. bez DPH : 3 018 020,00 Sk
 DPH 19 % z 3 018 020,00 Sk : 573 423,80 Sk
 spolu s DPH 3 591 443,80 Sk

potom celková CENA DIELA činí :

| | bez DPH | DPH | spolu s DPH |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| SPOLU vrátane dodatku č. 32 | 768 395 708,20 | 86 377 726,60 | 854 773 433,80 |
| Dodatok č. 33 | 3 018 020,00 | 573 423,80 | 3 591 443,80 |
| SPOLU vrátane dodatku č. 33 | 771 413 728,20 | 86 951 150,40 | 858 364 877,60 |



Dopravný podnik Bratislava, a. s.



V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave : 15. 10. 2004

Za zhotoviteľa:

V Bratislave : - 9. 11. 2004

Za objednávateľa:

Ing. Dušan Mráz
podpredseda Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

Dopravný podnik Bratislava, a. s.
Drienová 27, 826 56 Bratislava
0154