



Doprastav, a. s.



## D O D A T O K č. 35

k zmluve o dielo číslo : číslo objednávateľa: 604-01/00  
 na stavbu : číslo zhotoviteľa: /242-89/90-2000  
 Číslo stavby : Cesta I/11 Čadca – obchvat mesta, II.etapa  
 Objednávateľ : 0 5 5 0  
 Zhotoviteľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňová 27, 826 56 Bratislava

Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

### Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, mení sa rozsah prác na objektoch podľa Tabuľky č.1 a Tabuľky č.2, v zmysle priloženého a odsúhlaseného doplnku.

Na základe zmeneného rozsahu prác z titulu týchto zmien, zvyšuje sa cena objektov, v CÚ III. Q. 2000 nasledovne :

Tabuľka č.1

Objekt	Názov objektu	bez DPH (SK)
681 -20	CSS križovatky ciest I/11 - II/487 - zmena nov.2003	1 516 008,50
682 - 20	Koordináčny kábel CSS	511 510,40
	<b>Spolu - stavebná časť</b>	<b>2 027 518,90</b>

Tabuľka č.2

Objekt	Názov objektu	bez DPH (SK)
681 - 20	CSS križovatky ciest I/11 - II/487 zmena nov.2003	2 211 085,50
	<b>Spolu - technologická časť</b>	<b>2 211 085,50</b>

t. j. bez DPH – stavebná časť : 2 027 518,90 Sk  
 bez DPH – technologická časť : 2 211 085,50 Sk  
**Celkom dodatok č.35 bez DPH : 4 238 604,40 Sk**  
 DPH 19 % z 4 238 604,40 Sk : 805 334,80 Sk  
**Spolu s DPH 5 043 939,20 Sk**

potom celková CENA DIELA činí :

	bez DPH	DPH	spolu s DPH
<b>SPOLU vrátane dodatku č. 34</b>	<b>792 394 796,90</b>	<b>90 937 553,50</b>	<b>883 332 350,40</b>
Dodatok č. 35	4 238 604,40	805 334,80	5 043 939,20
<b>SPOLU vrátane dodatku č. 35</b>	<b>796 633 401,30</b>	<b>91 742 888,30</b>	<b>888 376 289,60</b>

*Handwritten signature/initials*



**Dopravný podnik Bratislava, a.s.**



V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. /242-89/90-2000 a jej potvrdených dodatkov.

Tento dodatok bol vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave : - 9. 11. 2004

Za zhotoviteľa:

**Dopravný podnik Bratislava, a.s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0154

**Ing. Dušan Mráz**  
podpredseda Predstavenstva a.s.

V Bratislave : 24. 11. 2004

Za objednávateľa:

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Mlynská 19  
826 19 BRATISLAVA

**Ing. Dušan Faťov, CSc.**  
generálny riaditeľ

**Ing. Karol Hlaváč**  
obchodný riaditeľ a.s.

*Bill*