



Doprastav, a. s.



## DODATOK č. 3

k zmluve o dielo číslo: 604-02/00  
 na stavbu: „Diaľničný privádzač – cesta I/11 Žilina (Budatín) - Brodno,“  
 Číslo stavby: 0 6 3 8  
 Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

### Zmluva o dielo


- V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, rozširuje sa predmet plnenia o naviac práce na objekte 205-00 *Most, dopravné značenie*, čo je dokladované, rozpočtované a popísané v prílohe tohoto dodatku.
- V dôsledku rozšírenia predmetu plnenia zvyšuje sa cena objektu nasledovne:


C.obj.	Názov obj.	Cena bez DPH	DPH 10%	Cena s DPH
205-00	Most, dopr.značenie	900 986	90 099	991 085
	<b>Spolu</b>	<b>+ 900 986,-Sk</b>	<b>+ 90 099,-Sk</b>	<b>+ 991 085,-Sk</b>

- O túto sumu sa zvyšuje i celková cena diela.
- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 604-02/00 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : 8.8.2001

Za zhotoviteľa :


  
**Ing. František Klepetko**  
 člen Predstavenstva a  
 obchodno - výrobný riaditeľ a.s.

  
**Ing. Viktor Karel**  
 člen Predstavenstva a  
 technický riaditeľ a.s.

Doprastav, a. s.  
 BRATISLAVA, Drieňová 27  
 -6-

V Bratislave dňa : 19 OKT. 2001

Za objednávateľa :

  
**Ing. Dušan Matonok**  
 generálny riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
 Miletičova 19  
 826 19 BRATISLAVA  
 -14-