



Doprastav, a. s.



## DODATOK č. 6

k zmluve o dielo číslo: 604-02/00 a jej potvrdených dodatkov č. 2,3,4,5,7  
 na stavbu: „Diaľničný privádzač – cesta I/11 Žilina (Budatín) - Brodno,,  
 Číslo stavby: 0 6 3 8  
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňa takto:

### Zmluva o dielo

#### čl. IV. Čas plnenia

V zmysle čl. 44.1. d) Zmluvných podmienok – všeobecných, sa mení termín ukončenia stavby na : **12 / 2002.**


- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 604-02/00 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa : 25 JÚN 2002


Za zhotoviteľa :


Za objednávateľa :



SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA  
-14-

  
Ing. František Klepetko  
člen Predstavenstva a.s.

  
Ing. Dušan Matonok  
generálny riaditeľ

  
Ing. Karol Hlaváč  
obchodný riaditeľ a.s.