



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 8

k zmluve o dielo číslo: 604-02/00 a jej potvrdených dodatkov č. 2,3,4,5
 na stavbu: „Diaľničný privádzač – cesta I/11 Žilina (Budatín) - Brodno,“
 Číslo stavby: 0 6 3 8
 Objednávateľ : Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ : Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Identifikačné údaje objednávateľa a zhotoviteľa zostávajú nezmenené.
- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, rozširuje sa predmet plnenia o nový objekt SO 650-02 *Rekonštrukcia miestnych slaboprúdových rozvodov - definitívna prekládka*, čo je rozpočtované a popísané v prílohe tohoto dodatku.

V dôsledku rozšírenia predmetu plnenia zvyšuje sa cena objektu nasledovne :
 zvýšenie ceny o : + 871 177,00 Sk
 cena objektu sa upravuje z pôvodnej ceny 0,0 Sk na 871 177,00 Sk bez DPH

t.j. zvýšenie ceny diela dodatkom č. 8 :

Č.obj.	Názov obj.	Cena bez DPH	DPH 10%	Cena s DPH
650-02	Rekonštrukcia miestnych slaboprúdových rozvodov-definitívna prekládka	871 177,00	87 117,70	958 294,70
	Spolu	871 177,00	87 117,70	958 294,70

potom sa celková cena diela upravuje nasledovne :

cena diela dohodnutá v ZoD vrátane dodatku č. 3 a dodatku č. 4 :
 cena diela bez DPH : 67 020 724,90 Sk
 DPH 10% : 6 698 743,30 Sk
 DPH 23% : 7 658,10 Sk
 spolu s DPH : 73 727 126,30 Sk

cena v dodatku č. 8 :
 cena diela bez DPH : 871 177,00 Sk
 DPH 10% : 87 117,70 Sk
 spolu s DPH : 958 294,70Sk

CENA DIELA CELKOM :
cena diela bez DPH : 67 891 901,90 Sk
 DPH 10% : 6 785 861,00 Sk
 DPH 23% : 7 658,10 Sk
spolu s DPH : 74 685 421,00 Sk



Doprastav, a. s.



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 604-02/00 a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa :

V Bratislave dňa : 23 JAN. 2003

Za zhotoviteľa :

Za objednávateľa :

Doprastav, a. s.

GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
01521

Ing. František Klepek
člen Predstavenstva a.s.

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Miletičova 19
826 19 BRATISLAVA
214

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.