



Doprastav, a. s.



DODATOK č. 9

k zmluve o dielo číslo: 604-02/00
 na stavbu: „Diaľničný privádzač – cesta I/11 Žilina (Budatín) - Brodno,
 Číslo stavby: 0 6 3 8
 Objednávateľ: Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
 Zhotoviteľ: Doprastav, a.s. Bratislava, Drieňova 27, 826 56 Bratislava

- Na základe obojstrannej dohody obsah predmetnej zmluvy sa pozmeňuje - dopĺňuje takto:

Zmluva o dielo

V zmysle čl. 51.1 Všeobecných zmluvných podmienok, rozširuje sa predmet plnenia o navyiac práce na objektoch 205-00 Most, 205-00 Most, stavebné úpravy napojenia mosta na komunikáciu, 205-00 Most, dopravné značenie, 503-00 Úprava tlakovej kanalizácie DN 250, 511-00 Úprava vodovodu DN 300, čo je dokladované, rozpočtované a popísané v prílohe tohoto dodatku.

V dôsledku rozšírenia predmetu plnenia zvyšuje sa cena objektov nasledovne :

Č.obj.	Názov objektu	Cena bez DPH /Sk/	DPH 10% /Sk/	Cena s DPH /Sk/
205-00	Most	-896 704	-89 670	-986 374
205-00	Most, stavebné úpravy napojenia mosta na komunikáciu	987 648	98 765	1 086 413
205-00	Most, úprava v súvislosti so spojzdn.	1 245 975	124 598	1 370 573
503-00	Úprava tlakovej kan. DN 250	286 368	28 637	315 005
511-00	Úprava vodovodu DN 300	511 498	51 150	562 648
	Spolu	2 134 785	213 479	2 348 264

potom sa celková cena diela upravuje nasledovne :

cena diela dohodnutá v ZoD vrátane dodatku č. 3, dodatku č. 4 a dodatku č. 8 :

cena diela bez DPH : 67 891 901,90 Sk
 DPH 10% : 6 785 861,00 Sk
 DPH 23% : 7 658,10 Sk
 spolu s DPH : 74 685 421,00 Sk

cena v dodatku č. 9 :

bez DPH : 2 134 785,-Sk
 DPH 10% : 213 479,-Sk
 spolu s DPH : 2 348 264,-Sk

CENA DIELA CELKOM :

cena diela bez DPH : 70 026 686 Sk
DPH 10% : 6 999 340 Sk
DPH 23% : 7 658,10 Sk
spolu s DPH : 77 033 685 Sk



Doprastav, a. s.



- V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD nezmenené v platnosti.
- Tento dodatok, vrátane príloh, tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 604-02/00 a jej potvrdených dodatkov a bol vyhotovený 4 x, z toho 2 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
- Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa : - 8. 11. 2002

Za zhotoviteľa :

Doprastav, a. s.

GENERÁLNE RIADITELSTVO
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0162

Ing. František Klepek
člen Predstavenstva a.s.

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ a.s.

V Bratislave dňa : - 3. 02 2003

Za objednávateľa :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Mlynská 19
826 19 BRATISLAVA

Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ