

## D o d a t o k č. 6 / 2002

k zmluve o dielo č. objednávateľa : 604-03/00  
č. zhotoviteľa : 630/2000-03 na stavbu :  
„Diaľničný privádzač – Lavobrežná, II. etapa – Košická, Žilina“

**Objednávateľ :** Slovenská správa ciest  
Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
**IČO** 003 328  
**Zastúpený** Ing. Dušan Matonok – generálny riaditeľ

a

**Zhotoviteľ :** Inžinierske stavby a.s.  
**Sídlo** Priemyselná č. 7, 042 45 Košice  
**Miesto podnikania** je totožné so sídlom  
**Právna forma** akciová spoločnosť  
**IČO** 31 651 402  
**DIČ** 31 651 402 / 695  
**Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Odd. Sa, vl. č. 240/V**  
**Zastúpený** Ing. Jaroslav Jarábek – generálny riaditeľ

zmluvné strany sa dohodli na zmene zmluvy nasledovne :

### Čl. IV. Čas plnenia :

1. Mení sa termín ukončenia stavby na : 10 / 2003.

### **Záverčné ustanovenia :**

1. ZoD č. objednávateľa : 604-03/00, č. zhotoviteľa : 630/2000-03 a jej uzavretých dodatkov č. 1, 2, 3, 4 a 5 ostávajú nezmenené.
2. Dodatok č. 6 tvorí jej nedeliteľnú súčasť a nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami.
3. Dodatok je vyhotovený v šiestich vyhotoveniach, z ktorých po jeho podpísaní održia zmluvné strany po tri vyhotovenia.

v Košiciach, 9 -04- 2002

v Bratislave, 17 MAJ 2002

Zhotoviteľ

Objednávateľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Miletičova 19  
826 19 BRATISLAVA

Ing. Jaroslav Jarábek  
generálny riaditeľ

Ing. Dušan Matonok  
generálny riaditeľ