

## Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 0429 uzatvorenej dňa 23. 9. 2004  
na vypracovanie dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie  
pre ponuku v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby:  
„ Cesta I/2 Plavecký Štvrtok, most „

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa obsah zmluvy č. 0429 týmto dodatkom č. 1  
mení a dopĺňa nasledovne:

### ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

#### 1.1 Objednávateľ

Názov: Slovenská správa ciest  
Sídlo: Miletičova 19  
826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán: Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC Bratislava  
IČO: 003328  
DIČ: 2021067785  
Právna forma: Rozpočtová organizácia, zriadená Ministerstvom dopravy,  
pôšt a telekomunikácií SR, zriaďovacou listinou č. 316/M-  
2005 zo dňa 14. 2. 2005.

### ČI. IV. DOJEDNANÝ ČAS ZHOTOVENIA DIELA A MIESTO PLNENIA

Nové znenie: Zhotoviteľ splní záväzok vykonať dohodnuté dielo: DSP

do **30. 9. 2005.**

Zmena termínu dodania dokumentácie pre stavebné povolenie vyplynula z dôvodu  
nejasného rozsahu prác vo väzbe na ŽSR pri realizácii stavby: Modernizácia železničnej  
trate – štátna hranica – Kúty – Bratislava.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 0429 nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 0429 a bol vyhotovený  
v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.


Objednávateľ:  
V Bratislave, dňa 29. 3. 2005

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
- 16 -

Ing. Viliam Žák  
riaditeľ



Zhotoviteľ:  
V Bratislava, dňa 5. 4. 2005



Ing. Miroslav Červeňan  
konateľ spoločnosti

