

Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. objednávateľa : 6102/16/2004, č. zhotoviteľa : 113 – 070 / 2004

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

uzatvorený medzi :

1.1. Objednávateľom

Názov : Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19
826 19 Bratislava

Štatutárny orgán : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava
a

1.2. Zhotoviteľom

Názov : CESTY NITRA, a.s.
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra

Zastúpený : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená podpísať zmluvu : Ing. Miroslav Mikulášik, riaditeľ závodu Nitra

Vzájomnou dohodou zmluvných strán sa z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok na realizáciu AKM (uvedené zápisom v stavebnom denníku dňa 8.10.2004) mení predmetná zmluva týmto dodatkom č. 1 nasledovne :

Čl. 4 – predmet plnenia : Oprava vozovky sa namiesto úpravy AKM hr. 50 mm vykoná asfaltovým betónom tr.1 modifikovaným - AB I modif. hr. 50 mm. Zároveň sa znižuje celková výmera opravy o 159 m². Zmena je uvedená v prílohe č. 1 tohto dodatku.

Čl. 5 – čas plnenia : Čas plnenia sa upravuje nasledovne : začatie prác 15.10.2004
: ukončenie prác 30.10.2004

Čl. 6 – zmluvná cena : Zmluvná cena sa na základe oceneného výkazu výmer uvedeného v prílohe 1 mení nasledovne :

Zmluvná cena bez DPH bez DPH	5 041 876.- Sk
DPH 19 %	957 956 .-Sk
Cena celkom (s DPH)	5 999 832.- Sk


V ostatných ustanoveniach zostáva ZoD č. objednávateľa 6102/16/2004, č. zhotoviteľa 113-070/2004 bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch exemplároch , po 2x pre každú zo zmluvných strán.

Objednávateľ : SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-16-

Dátum : - 5 NOV. 2004

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a. s.
závod Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra
(I) IČO: 34 126 034

Dátum :

Ing. Miroslav Mikulášik
riaditeľ závodu Nitra



Cesta I / 51 Vráble


OCENENÝ VÝKAZ VÝMER

Por. č.	Položka	Popis položky	Merná jednotka	Množstvo	Jednotk. cena (Sk)	Cena za dodávku (Sk)
		1. Všeobecné				
1.	100 00	Obmedzenie dopravy	komplet	1	115 000	115 000
		11. Prípravné a pridružené práce				
2.	113.15.3	Odstránenie vozoviek a iných spevnených plôch a podkladov - strojovo, zrovnanie povrchu prefrezovaním do priem. 5 cm	m ²	11 176	63	704 088
		57. Kryty pozemných komunikácií, letísk a plôch z kameniva alebo živičné				
3.	573 21	Živičné postreky a nátery - spojovacie postreky asfaltové - postrek spojovací	m ²	11 176	20,50	229 108
4.	576 13	Asfaltový betón tr. I modifikovaný hr. 50 mm	m ²	11 176	350	3 911 600
		9.Ostatné				
5.	919 79	Doplňujúce konštrukcie a práce pozemných komunikácií				
		Útesnenie trhlín	m	270	99	26 730
		Úprava kanalizačných pokloпов	ks	15	1 750	26 250
		Úprava kanalizačnej vpuste	ks	1	1 180	1 180
		Úprava vodovodných uzáverov	ks	5	720	3 600
		Úprava betónovej prídlažby	m	38	640	24 320

Cena spolu bez DPH v Sk	5 041 876
DPH 19 % v Sk	957 956
Celková cena s DPH v Sk	5 999 832

CESTY NITRA, a. s.
závod Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra
(1) IČO: 34 128 344

Objednávateľ:



Zhotoviteľ:

