

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 198/2004/0

Na stavbu : „Cesta I/75 Galanta – obchvat, I. etapa“

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:

Názov : SR - Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
IČO : 00 33 28

Zhotoviteľ:

Doprastav, a.s.,
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny zástupcovia: Ing. František Klepetko, člen Predstavenstva a.s.
Ing. Karol Hlaváč, obchodný riaditeľ a.s.
IČO: 31 333 320
Adresa realizačného závodu: Doprastav, a.s., Závod Bratislava Petržalka, Blagoevova 28,
852 61 Bratislava

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa obsah predmetnej zmluvy mení a dopĺňa takto :

Zmluva o dielo, čl. I. Zmluvné strany

Štatutárny orgán : vypúšťa sa : Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ SSC
nahradza sa : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC

Zmluvné údaje

V zmysle čl.44.1. Všeobecných zmluvných podmienok a na základe vzájomného dohovoru zmluvných strán, predlžuje sa plánovaný termín ukončenia stavby do :

31. 05. 2005.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č.198/2004/0 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.198/2004/0 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa : 29 APR. 2005

V Bratislave, dňa : 28. 04. 2005

Objednávateľ :

Zhotoviteľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-16-

Doprastav, a. s.
Drieňová 27, 826 56 Bratislava
0154

Ing. Viliam Žák
riaditeľ IVSC Bratislava

Ing. František Klepetko
člen Predstavenstva a.s.

Ing. Karol Hlaváč
obchodný riaditeľ

Ray