

## Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. 198/2004/0

Na stavbu : „Cesta I/75 Galanta – obchvat, I. etapa“

### I. Zmluvné strany

#### Objednávateľ:

Názov : **SR - Slovenská správa ciest**  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC  
Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu: Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava  
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava  
IČO : 00 33 28

#### Zhotoviteľ:

**Doprastav, a.s.,**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
Štatutárny zástupcovia: Ing. Dušan Mráz, podpredseda Predstavenstva a.s.  
Ing. František Potisk, člen Predstavenstva a.s.  
IČO: 31 333 320  
Adresa realizačného závodu: Doprastav, a.s., Závod Bratislava Petržalka, Blagoevova 28,  
852 61 Bratislava

Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán sa obsah predmetnej zmluvy mení a dopĺňa takto :

### II. Zmluvná cena

Na základe vzájomného dohovoru zmluvných strán a v súlade s čl. 51.1. Všeobecných zmluvných podmienok mení sa rozsah prác, ktorého predmetom je : zmena rozsahu prác na SO 101-00, zmena typu kábla na SO 661-00 podľa požiadavky prevádzkovateľa ST, realizácia nového stavebného objektu SO 701-00 Preložka prípojky VTL plynovodu k RS a realizácia archeologického prieskumu.

Na základe zmeneného rozsahu prác upravuje sa cena o odpočty a prípočty, nasledovne :

	Cena bez DPH	DPH 19 %	Cena s DPH
Pôvodná zmluvná cena:	<b>29 790 273,- Sk</b>	5 660 152,- Sk	<b>35 450 425,- Sk</b>
Zmena ceny (Príloha č.1)	<b>338 910,- Sk</b>	64 393,- Sk	<b>403 303,- Sk</b>
Nová zmluvná cena	<b>30 129 183,- Sk</b>	5 724 545,- Sk	<b>35 853 728,- Sk</b>

Rozpis ceny, rozsah a druh prác, ktoré sa menia oproti dohode v zmluve o dielo je uvedený v rozpočte zo dňa 31.5.2005, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto dodatku č.3 k ZoD č. 198/2004/0.

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č.198/2004/0 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č.198/2004/0 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa. Súčasťou dodatku je Príloha č.1 – rozpočet zhotoviteľa zo dňa 31.5.2005.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia oboma zmluvnými stranami.


V Bratislave, dňa :

23 JÚN 2005

Objednávateľ :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST  
Investičná výstavba a správa ciest  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-16-

\_\_\_\_\_  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ IVSC Bratislava



V Bratislave, dňa :

Zhotoviteľ:


**Doprastav, a. s.**  
Drieňová 27, 826 56 Bratislava  
0120



\_\_\_\_\_  
Ing. Dušan Mráz  
podpredseda Predstavenstva a.s.



\_\_\_\_\_  
Ing. František Potisk  
člen Predstavenstva a.s.





JUPRO  
Račianská 71  
Bratislava

Váš list č. /zo dňa

Naše číslo TT- 9535/04

Vybavuje Földi Ladislav

Telefón 031/5524376

Miesto Dunajská Streda

Dátum 22.12.2004


Vec Stavba „Cesta I/75 Galanta – obchvat Letapa“

### VYJADRENIE

S prekážkou kábla SÚHLASÍME, za nasledovných podmienok :

- na prekladanom úseku bude použitý pôvodný kábel 3 RP 1,3 + 34 DM 0,9 ,bez pupín.cievok
- pred začatím stavebných prác investor požiadá o presné vytýčenie telekomunikačných sietí
- pri stavebných prácach dodržať ustanovenia STN 736005-Priestorová úprava vedení technického vybavenia
- v priebehu stavebných prác bude dodržaná ochrana TKZ podľa § 66 zákona č.610/2003 Z.z.
- v prípade poškodenia TKZ investor zabezpečí odstránenie poruchy na vlastné náklady
- toto „Vyjadrenie...“ platí pre stavebné konanie a zároveň žiadame o dodanie ďalšieho stupňa projektovej dokumentácie na odsúhlasenie

Ing. Opát Jozef  
Technický riaditeľ RCSI Trnava



Slovak Telecom, a. s., Námestie slobody 6, 817 62 Bratislava 15

Pracovisko Regionálne centrum sieťovej infraštruktúry Trnava, Odd. sieť. dokumentácie a riad. kapacit Dunajská Streda  
Poštová adresa Starohájska 1, 918 18 Trnava  
Kontakty Tel.: 031/5527700, fax: 031/5527877

internet: www.telecom.sk

Číslo účtu 1634868359/0200

IČO | IČ DPH 35 763 469 | SK2020273893

Obchodný register Obchodný register Okresného súdu Bratislava I.. Sa. 2081/B

54105


**Doprastav, a. s.** Bratislava, Závod Bratislava Petržalka, Blagoevova 28, Bratislava

Obch. register Okresného súdu Bratislava I,  
 Oddiel : Sa, Vložka č.581/B  
 IČO : 31 333 320  
 IČ DPH : SK2020372497

**Objednávka č.**

0631-36/2005

1. Číslo objednávky uvádzajte vo faktúre a v korešpondencii
2. K faktúre pripojte certifikát materiálu a kópiu objednávky
3. Za správnosť fakturácie ručí zhotoviteľ
4. Zmluvné vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

PhDr. Matej Ruttkay, CSc.

 Archeologický ústav  
 Slovenskej akadémie vied

 Akademická 2  
 949 21 Nitra

Predmet objednávky	množstvo	jedn. cena	hodn.celkom
<b>Archeologický výskum na stavbe</b> <b>Cesta I/75 Galanta – obchvat I. etapa</b>			
Zhotoviteľ vykoná na základe svojej cenovej ponuky č. R/v/1/2005/088 zo dňa 29.03.2005 : archeologický výskum formou vyhľadávania na zistenie stavu lokality; identifikácie prítomnosti archeologických objektov a odhumusovania celého areálu pod dohľadom archeológov (I.etapa).  Na základe výsledkov tohto výskumu v prípade potreby zhotoviteľ vykoná podrobný archeologický výskum (II. etapa). Cena týchto prác bude stanovená dohodou v súlade so Zákomom o cenách č. 18/1996 Z.z.  Termín vykonávania prác I. etapa : počas odhumusovania dotknutého územia (04/2005) II. etapa : po ukončení prác I. etapy (do 60 dní)  Zástupcom objednávateľa na stavbe je Ing. Majerík, č. tel.: 0907 801877  Objednávateľ zabezpečí : - vytýčenie plochy a križovania s inžinierskymi sieťami - odhumusovanie územia - vstup na pozemky za účelom arch. výskumu - potrebnú projektovú dokumentáciu  Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi faktúru za odovzdanú kompletnú správu o archeologickom prieskume potvrdenú zástupcom objednávateľa do 30 dní od doručenia do podateľne objednávateľa.			
Čas realizácie: práce v I. etape : od 6.4.2005	Daňový obch :	Cena : práce v I. etape : 15 000,-Sk	
Ostatné náležitosti :			
Zhotoviteľ zašle objednávateľovi potvrdenú objednávku.			
Faktúru vystavte dvojmo s pripojením kópií na adresu: Doprastav, a.s. Bratislava Závod Bratislava Petržalka Blagoevova 28, 852 61 Bratislava 5		Bankové spojenie : UniBanka a.s., Bratislava číslo účtu : 28871/1200 IBAN: SK25 1200 0000 0000 0002 8871 SWIFT kód: UNCRSKBX	

Vybavuje: Ing. Babák  
 Telefón : 6728 9143  
 Fax : 6224 7874  
 v Bratislave, dňa 5.4.2005

**Doprastav, a. s.**  
 Dopravné 27, 826 56 Bratislava  
 0120

Zastupujú:

Ing. František Potisk  
 člen predstavenstva  
 a výrobný riaditeľ

Ing. Štefan Kováč  
 riaditeľ závodu

SLOVENSKÁ AKADEMIA VIED  
 ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
 Akademická 2  
 949 21 NITRA (8)

60503448

Dodávateľ: IČO: 166723 DIČ: 2021246656  <i>Archeologický ústav SAV</i> <i>Akademická 2, 949 21 Nitra</i>	Faktúra č.	81/2005
	Druh dodávky	54/05
Peň.ústav: Štátna pokladnica č.účtu: 700005540/8180 AÚ SAV - ZL č. 726/0214/2003	Konštančný symbol	308
	HZ-OBJ-DP	0631-36/05
Doprastav, a.s. Bratislava závod Bratislava Petržalka Blagoevova 28  852 61 Bratislava 5		Faktúra oddieľný závod Bratislava Blagoevova 28 DOŠLO: 12-05-2005 Číslo Vybavené Referenčný
IČO: 31 333 320		
Deň splatnosti		DIČ:
Forma úhrady		IČ DPH: SK2020372497
Deň vyst. faktúry		30 dní
Deň odoslania faktúry		PP
		11.5.2005
		11.5.2005

Na základe Vašej objednávky č. 0631-36/2005 zo dňa 5.4.2005 na vykonanie archeologického výskumu na stavbe: "Cesta I/75 Galanta - obchvat I. etapa"  
Vám fakturujeme náklady

v čiastke

15.000,- Sk

06079110 0114 991

SLOVENSKÁ AKADEMIA VIED  
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV  
Akademická 2  
949 21 NITRA (5)

Nie sme plátcom DPH.

Vypracovala: Mrvová

Tel. 037/73 357 38, kl. 142

Pečiatka a podpis

Počet príloh: Výskumná správa

60503448

30

Celková fakturovaná suma

15.000,- Sk



projektová kancelária s. r. o.

Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Tel.: 02 / 5363 31 34

Fax: 02 / 5363 31 16

e-mail: ba@ceмос.sk

DIČ: 2020252069, IČ DPH: SK2020252069

Tatra banka, Bratislava

č. účtu 262 025 1758 / 1100

Slovenská správa ciest IVSC Bratislava

Miletičova ul. 19 P.O. Box 64

820 05 Bratislava 25

Značka: 195 / 05 Mu  
Číslo zák.: GA/04  
Vybavuje: Ing. Mušák  
Tel./fax: 02 / 5810 42 11  
e-mail: musak@ceмос.sk  
Dátum: 13.5. 2005

Vec: **Cesta I/75 Galanta –obchvat, 1. etapa**  
**- kontrolný deň stavby dňa 13.5.2005**  
**- stanovisko projektanta**

Naša spoločnosť spracovala dokumentáciu na stavebné povolenie akcie „Cesta I/75- Galanta – obchvat, I. etapa“. V rámci prerokovania dokumentácie so správcami sietí, zaslali sme na vyjadrenie aj projekty prekládok a úprav slaboprúdových vedení na vyjadrenie na Slovak Telecom. Vo vyjadrení k dokumentácii na stavebné povolenie zo dňa 22.10.2004 Slovak Telecom súhlasí s riešením prekládok telekomunikačných vedení.

Na rokovaní dňa 14.12.2004 pri koordinácii výstavby Cesty I/75 Galanta – obchvat I. etapa a stavby MOK ZS Galanta – Samsung , za účasti zástupcov Slovak Telecom bolo o.i. dohodnuté, že projektant objektu 661-00 Preložka DK (JUPRO -subdodávateľ fy Cemos ) znovu prerokuje prekládku DK (realizačný projekt) na Slovak Telecom.

Vo vyjadrení zo dňa 22.12.2004 k SO 661-00 Prekládke DK, Slovak Telecom súhlasí s prekládkou DK s podmienkou, že na prekladanom úseku bude použitý pôvodný kábel 3RP 1,3+34DM 0,9, bez pupin. cievok.

Nezrovnalosti vo vyjadreniach z 22.10.2004 a 22.12.2004 vznikli preto, že správca a majiteľ kábla sú v rámci Slovak Telecom dve rôzne oddelenia.

Na základe vyjadrenia zo dňa 22.12.2005 bol projektant nútený použiť v realizačnom projekte drahší kábel, ktorý je zapracovaný v dokumentácii na realizáciu prác.

Kópie listov Slovak Telecom ako aj zápis sme Vám dodali v priebehu spracovávania PD. Súčasne Vám prikladáme vyjadrenie z zmene typu kábla dané pre Doprastav a.s.

S pozdravom

  
**CEMOS**  
projektová kancelária s. r. o.  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Ing. Milan Mušák

konateľ spoločnosti

CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.

Kópia: Doprastav a.s.

Cemos 1, 2

**JuPro a KiPro**Projektová, inžinierska a kompletačná činnosť v oblasti telekomunikácií  
prevádzka: Račianska 71, 832 59 BratislavaDoprastav a.s.  
Závod Bratislava -- Petržalka  
Blagoevova 28  
821 05 Bratislava

Váš list značky / zo dňa:	Vybavuje / linka:	Bratislava
0632-352/2005 / 20.4.2005	Mešková / 02-49246625 MT: 0904 613 497	25.4.2005

**Vec: VYJADRENIE k zmene typu kábla na SO 661-00 v akcii „Cesta I/75 Galanta -- obchvat I. etapa“**

Listom horeuvedenej značky nás žiadate o vyjadrenie sa k zmene profilu kábla. Naše stanovisko je nasledovné: Nahradit' kábel DK 3RP1.3 + 34DM0.9 káblom TCEPKPFLE 25XN0.8 nie je technicky nemožné, a nakoľko to bol návrh správcu ST a.s., tak sme brali tento návrh ako smerodajnú požiadavku správcu daného kábla. Vtedy správca nepredpokladal nijaké budúce využitie kábla a už vôbec nie rádiopárov, preto navrhol spomínaný kábel.

29.11.2005 bol na požiadavku správcu tento kábel predimenzovaný na TCEPKPFLE 35XN0.8, lebo správca zrazu požadoval zachovať všetky páry.

V januári 2005, na základe vyvolanej porady a nového vyjadrenia majiteľa (opäť iná zložka ST a.s.), bola prepracovaná projektová dokumentácia podľa vyjadrenia ST a.s. z 22.12.2004.

**Záver:**

Nakoľko správca a majiteľ kábla sú dve rôzne oddelenia, ktoré nemali rovnaké pohľady na budúce využitie kábla, preto sa uskutočnilo toľko zmien v PD. Za chodu sa menili požiadavky na počet živých párov. Za predpokladu, že dôvody (ktoré viedli k prvému vyjadreniu) stále pretrvávajú je možné nahradit' kábel DK 3RP1.3 + 34DM0.9 káblom TCEPKPFLE 25XN0.8, resp. TCEPKPFLE 35XN0.8.

S pozdravom

**J U P R O**  
Ing. Ivan JURKOVIC  
Kollárova 1  
903 01 Senec  
IČO: 3282 3282  
Ing. Katka Mešková

**údaje pre fakturáciu:**

JuPro -- Ing. Ivan Jurkovič, Kollárova 1, 903 01 Senec  
živnostenský register: č. 108-3035; č.j.: Žo 7262/1992/  
IČO 3282 3282, DIČ 1020240683,  
IČ DPH SK 1020240683  
bankové spojenie: 2629455917/1100

**prevádzka a korešpondenčný styk:**

JuPro a KiPro, Račianska 71, 832 59 Bratislava  
Tel/fax: 02/49 246 433  
Tel: 02/49 246 625, 02/49 246 828  
e-mail: [jupro@jupro.sk](mailto:jupro@jupro.sk)  
[www.jupro.sk](http://www.jupro.sk)