

DODATOK č. 1 K
ZMLUVE O DIELO

Na vypracovanie technickej štúdie a zámeru
„Cesta I/64 Komjatice – Nitra“

uzatvorená medzi

OBJEDNÁVATEĽOM
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Bratislava

a

ZHOTOVITEĽOM
TERRAPROJEKT a. s.
Bratislava

PREAMBULA

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST, ďalej nazývaná obstarávateľ a Terraprojekt a.s., Bratislava, ďalej nazývaný zhotoviteľ, uzatvorili v zmysle § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka dnešného dňa dodatok č. 1 k pôvodnej zmluve o dielo na vypracovanie a dodanie

technickej štúdie a zámeru „Cesta I/64 Komjatice – Nitra“

Číslo objednávateľa: *6102/26/2004*

Číslo zhotoviteľa: 1134

Čl. 1 Zmluvné strany

Objednávateľ Sídlo	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán	Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:	Ing. Viliam Žák, riaditeľ Slovenskej správy ciest, Investičnej prípravy a správy ciest Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Helena Lakotová, hlavný zam. pre VO,
- vo veciach technických:	Ing. Kamila Belošovičová, ved. odboru inv. prípravy Ing. Zuzana Vyskočová, oddelenie prípravy stavieb
IČO:	003328
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000135433/8180

ďalej len „objednávateľ“

Zhotoviteľ	Terraprojekt a.s
Sídlo	Podunajská 24
Právna forma	akciová spoločnosť
Štatutárny orgán	Ing. Pavol Kusý, CSc. – predseda predstavenstva a riaditeľ
Osoby oprávnené na rokovanie	
- vo veciach zmluvných	Ing. Pavol Kusý, CSc. – predseda predstavenstva a riaditeľ
- vo veciach technických	Ing. Peter Pokrivčák, vedúci projektu
- vo veciach cenových	Ing. Miloslav Frankovský, zodp. projektant
Bankové spojenie	Ing. Jana Bádalová
Číslo účtu	Tatrabanka a.s.
Variabilný symbol	2620021928/1100
IČO	1118
	31398570
IČ pre DPH	SK2020330587
Tel/Fax	02/455 23 771-4/ 455 23 103
e-mail:	info@terraprojekt.sk

Čl.5 Termín plnenia

5.1 Termín plnenia predmetu zmluvy podľa článku sa oproti pôvodnej zmluve o dielo číslo zhotoviteľa 1134 mení na :

30.04.2005

Čl. 15 Ostatné náležitosti

15.1 Ostatné náležitosti pôvodnej zmluvy o dielo číslo zhotoviteľa 1134 uzavretej dňa 23.11.2005 okrem termínu dodávky sa týmto dodatkom zmluvy nemenia.

V Bratislave dňa ...~~2.3.~~ **MAR.** 2005.

Bratislave dňa 08.02.2005

Objednávateľ:

Ing. Viliam Žák
riaditeľ

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
- 16 -



Zhotoviteľ:

Ing. Pavol Kusý, CSc.
predseda predstavenstva a riaditeľ
Terraprojekt a.s.


TERRAPROJEKT a.s.
Podunajská 24
821 06 BRATISLAVA
- 4 -