

DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

pre stavbu: „CESTA I/61 BRATISLAVA – SENEČ“

Technická štúdia a zámer

Číslo ZoD objednávateľa
6105/232003

Číslo ZoD zhotoviteľa
648 – 3 -1

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam ŽÁK, riaditeľ Slovenskej správy
ciest, Investičnej výstavby a správy ciest
Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa zostávajú nezmenené.

- 1.2. **Zhotoviteľ** : **GEOCONSULT s. r. o.**
Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Igor Jakubík, CSc. riaditeľ

Mení sa:

Osoby oprávnené zastupovaním

- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Dinga
- vo veciach technických : Ing. Gibala František, Ing. Jaroslav Krč

Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa zostávajú nezmenené.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví **technickú štúdiu** spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou. Súčasťou technickej štúdie je aj zhotovenie zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona č.127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl.5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Mení sa v zmysle záznamu z porady konanej 16.12.2003 a listu č. 23/GC-VÚ/32/2004 z 12.01.2004 nasledovne:

5.1 Identifikačné údaje stavby:

Názov : **Cesta I/61 Bratislava - Senec**
 Kraj : Bratislavský
 Okres : Bratislava, Senec
 Začiatok stavby : Od križovatky cesty I/61 s D1 pri Vajnorochoch, koniec štvorpruhu
 Koniec stavby : Variant 1 (červený) na križovaní diaľnice D1 s cestou I/61 (Blatné).
 Variant 2 (fialový): Napojenie na cestu I/62 južne od Senca.

Ostatné body článku 5 sa nemenia.

Čl. 6. Termín plnenia

Mení sa: : **31.03.2004.**

Čl. 8. Cena diela

Mení sa:

Technická štúdia bez zámeru, dodatok.č.1:

Cena prác bez DPH:	100 780 Sk
DPH 19%:	19 148 Sk
Cena prác s DPH:	119 928 Sk

Zámer podľa zákona č.127/1994 Z. z., dodatok č.1:

Cena prác bez DPH:	25 660 Sk
DPH 19%:	4 875 Sk
Cena prác s DPH:	30 535 Sk

Technická štúdia a zámer spolu, dodatok č.1:

Cena prác bez DPH:	126 440 Sk
DPH 19%:	24 024 Sk
Cena prác s DPH:	150 464 Sk

Špecifikácia ceny dodatku č.1:

Činnosť	Hodinové sadzby				Celkom
	795 Sk	535 Sk	410 Sk	240 Sk	
1 Technická štúdia	36	84	50	28	100 780 Sk
2 Zámer	8	24	14	3	25 660 Sk

Cena bez DPH 126 440 Sk
 DPH 19% 24 024 Sk
 Cena s DPH 150 464 Sk

Rekapitulácia:

Činnosť	ZOD 648-3-1			Dodatok č.1			Celkom		
	Bez DPH	DPH 19%	SDPH	Bez DPH	DPH 19%	SDPH	Bez DPH	DPH 19%	SDPH
Technická štúdia	1 219 570 Sk	231 718 Sk	1 451 288 Sk	100 780 Sk	19 148 Sk	119 928 Sk	1 320 350 Sk	250 867 Sk	1 571 217 Sk
Zámer	399 300 Sk	75 867 Sk	475 167 Sk	25 660 Sk	4 875 Sk	30 535 Sk	424 960 Sk	80 742 Sk	505 702 Sk
Celkom	1 618 870 Sk	307 585 Sk	1 926 455 Sk	126 440 Sk	24 024 Sk	150 464 Sk	1 745 310 Sk	331 609 Sk	2 076 919 Sk

Čl. 18. Záverečné ustanovenia

Dopíňa sa:

- 18.3 Ostatné články ZOD 648-3-1, ktoré nie sú uvedené v dodatku č.1, sa nemenia.
- 18.4 Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZOD 648-3-1. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa: 18 FEB. 2004


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -16-



Objednávateľ:

V Bratislave, dňa: 09.02.2004

GC GEOCONSULT,
 spol. s r.o.
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 IČO/DIČ: 31422969/001



Zhotoviteľ: **Ing. Igor Jakubík, CSc.**
 riaditeľ