

DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO

podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
pre stavbu: „CESTA I/61 BRATISLAVA – SENEC“
Technická štúdiá a zámer

Číslo ZoD objednávateľa
6105/232003

Číslo ZoD zhotoviteľa
648 – 3 -1

Čl. 1 Zmluvné strany

- 1.1. **Objednávateľ** : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny zástupca : Ing. Dušan Faktor, CSc.
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam ŽÁK, riaditeľ Slovenskej správy
ciest, Investičnej výstavby a správy ciest
Bratislava, Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Ostatné identifikačné údaje objednávateľa zostávajú nezmenené.

- 1.2. **Zhotoviteľ** : **GEOCONSULT s. r. o.**
Sídlo : Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Štatutárny zástupca : Ing. Igor Jakubík, CSc. riaditeľ
- Mení sa:
Osoby oprávnené zastupovaním
- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Dinga
- vo veciach technických : Ing. Gibala František, Ing. Jaroslav Krč

Ostatné identifikačné údaje zhotoviteľa zostávajú nezmenené.

Čl. 2. Predmet zmluvy

- 2.1 V zmysle tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vyhotoví **technickú štúdiu** spĺňajúcu podmienky uvedené v tejto zmluve, ako aj odstráni všetky prípadné vady diela v súlade s touto zmluvou. Súčasťou technickej štúdie je aj zhotovenie zámeru pre zisťovacie konanie podľa zákona č.127/1994 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení.
- 2.2 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať hotové dielo bez väd a nedorobkov a zaplatiť cenu diela uvedenú v čl. 8 tejto zmluvy.

Čl.5 Podklady, údaje a spolupôsobenie objednávateľa

Mení sa v zmysle záznamu z porady konanej 16.03.2004 nasledovne:

5.1 Identifikačné údaje stavby:

Názov : **Cesta I/61 Bratislava - Senec**
 Kraj : Bratislavský
 Okres : Bratislava, Senec
 Začiatok stavby : Od križovatky cesty I/61 s D1 pri Vajnorochoch, koniec štvorpruhu
 Koniec stavby : Variant 1 (červený) na križovaní diaľnice D1 s cestou I/61 (Blatné) sa ďalej sledovať nebude.
 Variant 2 (fialový): Napojenie na cestu I/62 južne od Senca.

Ostatné body článku 5 sa nemenia.

Čl. 6. Termín plnenia

Mení sa: : **20.04.2004.**

Čl. 8. Cena diela

Mení sa:

Technická štúdia bez zámeru, dodatok.č.2:

Cena prác bez DPH:	76 040 Sk
DPH 19%:	14 448 Sk
Cena prác s DPH:	90 488 Sk

Zámer podľa zákona č.127/1994 Z. z., dodatok č.1:

Cena prác bez DPH:	25 660 Sk
DPH 19%:	4 875 Sk
Cena prác s DPH:	30 535 Sk

Technická štúdia a zámer spolu, dodatok č.1:

Cena prác bez DPH:	101 700 Sk
DPH 19%:	19 323 Sk
Cena prác s DPH:	121 023 Sk

Špecifikácia ceny dodatku č.1:

Činnosť	Hodinové sadzby				Celkom
	795 Sk	535 Sk	410 Sk	240 Sk	
1 Technická štúdia	36	84	50	28	100 780 Sk
Odpočet	-8	-24	-10	-6	24 740 Sk
2 Zámer	8	24	14	3	25 660 Sk

Odpočet sa týka opustených variantov v zmysle záznamu z 16.03.2004.

Cena bez DPH 101 700 Sk
 DPH 19% 19 323 Sk
 Cena s DPH 121 023 Sk

Rekapitulácia:

Činnosť	ZOD 648-3-1			Dodatok č.1			Celkom		
	Bez DPH	DPH 19%	S DPH	Bez DPH	DPH 19%	S DPH	Bez DPH	DPH 19%	S DPH
Technická štúdia	1 219 570 Sk	231 718 Sk	1 451 288 Sk	76 040 Sk	14 448 Sk	90 488 Sk	1 295 610 Sk	246 166 Sk	1 541 776 Sk
Zámer	399 300 Sk	75 867 Sk	475 167 Sk	25 660 Sk	4 875 Sk	30 535 Sk	424 960 Sk	80 742 Sk	505 702 Sk
Celkom	1 618 870 Sk	307 585 Sk	1 926 455 Sk	101 700 Sk	19 323 Sk	121 023 Sk	1 720 570 Sk	326 908 Sk	2 047 478 Sk

Čl. 18 Záverečné ustanovenia

Doplňa sa:

- 18.3 Ostatné články ZOD 648-3-1, ktoré nie sú uvedené v dodatku č.2, sa nemenia.
- 18.4 Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZOD 648-3-1. Je vyhotovený v štyroch exemplároch, z ktorých po jeho podpísaní obdrží každá zmluvná strana dve vyhotovenia. Dodatok č.1 nadobúda účinnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

V Bratislave, dňa: 31 MAR. 2004

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -16-

Objednávateľ:



V Bratislave, dňa: 20.03.2004

GC GEOCONSULT,
 spol. s r. o.
 Drieňová 27, 826 56 Bratislava
 IČO/DIČ: 4422969601

Zhotoviteľ: **Ing. Igor Jakubík, CSc.**
 riaditeľ

