

Dodatok č. 1
k zmluve o dielo č. 222-113/V/2003 uzatvorenej dňa 20. 11. 2003
na stavbu: „ Cesta I/75 a II/507 GALANTA - križovatka „

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení sa obsah zmluvy č. 222-113/V/2003 týmto dodatkom č. 1 nasledovne:

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. OBJEDNÁVATEĽ :

Názov:	Slovenská správa ciest Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Dušan F a k t o r, CSc. - generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu:	Ing. Viliam Ž á k - riaditeľ Investičnej výstavby a správy ciest Miletičova 19, 820 05 Bratislava podľa listu č. 1000/4843/2003 z 15. 9. 2003 003328
Sídlo:	Národná banka Slovenska 916-4321-012/0720
IČO:	rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo 7. 12. 1995 v znení neskorších zmien a doplnení
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Právna forma:	

IV. LEHOTA VÝSTAVBY

Dôvodom zmeny termínu začatia a ukončenia stavby je neskoršie ukončenie procesu verejnej súťaže a tým aj uzatvorenie ZoD .

Termín realizácie stavby sa mení nasledovne:

- termín začatia prác : november /2003
- termín ukončenia prác: 15. júna 2004

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD č. 222-113/V/2003 na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č. 1 tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 222-113/V/2003 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre objednávateľa a 2x pre zhotoviteľa.

Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:
V Bratislave, dňa 24 NOV. 2003

Zhotoviteľ:
V Nitre, dňa 26. 11. 2003

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-16-

Ing. Viliam Ž á k
riaditeľ
Investičnej výstavby
a správy ciest Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo

Ing. Štefan K i s s
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.

Ing. Ľubomír H e č k o
riaditeľ odštepného závodu
člen predstavenstva a.s.