

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 223-763/V/I/05, 6131/118/2006 uzatvorenej dňa 14.03.2006
na stavbu

CESTA I/51 HOLÍČ - OBCHVAT, I. ETAPA

1. Zmluvné strany

Objednávateľ

Názov : **SR - Slovenská správa ciest**
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila
generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená
uzavrieť zmluvu : Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy, pôšt
a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M – 2005
zo dňa 14.2.2005
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180

Zhotoviteľ

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.140/N
Štatutárny orgán : Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a.s.
Osoba oprávnená
vo veciach zmluvných : Ing. Ján Hyža – generálny riaditeľ a.s., člen predstavenstva a.s.
K podpísaniu dodatku podľa plnej moci platnej od 1.1.2006 do 31.12.2006
Osoba oprávnená
vo veciach technických : Ing. Pavol Trúnek – vedúci strediska Trenčín
Ing. Juraj Marko – vedúci prevádzky Záhorie
IČO : 34128344
IČDPH : SK2020410788
Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s., Bratislava
Číslo účtu : 102052207/8020

2. Podľa čl. VIII odst. 3 sa vzájomnou dohodou zmluvných strán mení obsah zmluvy č. 223-763/V/I/05, 6131/118/2006 týmto dodatkom č. 1 nasledovne :

Čl. III sa na základe:

- nevyhovujúcej únosnosti došlo k výmene podložia v aktívnej zóne zemnej pláne ,
- rekonštrukcie miestnych komunikácií, s dôvodu obchádzky, ich následné uvedenie do pôvodného stavu,
- určenia dodatočného vodorovného a zvislého dopravného značenia Krajským úradom v Trnave,
- upresnenia výmer na základe skutočnej polohy smerového, výškového vedenia vodovodného potrubia a jeho priemeru,
- porovnanie medzi DSP a DVP počas spracovania projektovej dokumentácie,

mení nasledovne:

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH	24 279 133,00 Sk
Cena dodatku č.1 bez DPH	12 252 039,90 Sk
Cena diela vrátane dodatku č. 1 bez DPH	36 531 172,90 Sk
DPH 19%	6 940 922,90 Sk
Cena za dielo celkom s DPH	43 472 095,80 Sk

3. Ostatné ustanovenia ZoD, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

4. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 223-763/V/I/05, 6131/118/2006 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre zhotoviteľa.

5. Dodatok nadobudne platnosť a účinnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ : 26 SEP 2006
V Bratislave, dňa


Zhotoviteľ :
V Nitre, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-



.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 138 344
-1-



.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Príloha : Doplnok č. 1 k cene prác

Doplnok č. 1

k dodatku č. 1 k ZoD č. 223-763/V/I/05, 6131/118/2006
na stavbu

CESTA I/51 HOLÍČ - OBCHVAT, I. ETAPA

Cena prác podľa ZoD bez DPH **24 279 133,00 Sk**

Objekt:

101-00	Úprava križovatky	2 681 836,10 Sk
111-00	Dočasná obchádzka	8 363 517,50 Sk
551-00	Úprava vodovodu	1 206 686,30 Sk

Výsledná cena doplnku č. 1 k cene prác celkom bez DPH **12 252 039,90 Sk**

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH **36 531 172,90 Sk**

Súčasťou tohoto doplnku č. 1 sú aj nasledovné prílohy:

Rekapitulácia k dodatku č. 1 k ZoD 1 strana
Aktualizovaný rozpočet včetně dodatku č. 1 2 strany
Porovnanie 3 strany
Stanovisko projektanta 1 strana
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny 12 strán
Zdôvodnenie dodatku 1 strana

Objednávateľ : **26 SEP 2006**
V Bratislave, dňa

Zhotoviteľ :
V Nitrc, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.

Cesta I/51 Holíč - Obchvat, I.etapa



Rekapitulácia k dodatku č. 1 k ZoD č. 223-763N/I/05, 6131/118/2006

P.Č.	Objekt	Názov objektu	Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1	Celkový náklad vrátane Dodatku č.1 k ZoD
1	0	Všeobecné položky	670000,00	0,-	670000,00
2	010-00	Vegetačné úpravy	498440,00	0,00	498440,00
3	101-00	Úprava križovatky	10711694,70	2681836,10	13393530,80
4	111-00	Dočasná obchádzka	2920323,80	8363517,50	11283841,30
5	301-00	Protihlukové opatrenia	4968500,00	0,00	4968500,00
6	551-00	Úprava vodovodu	1882512,00	1206686,30	3089198,30
7	601-00	Prekládka 22kV kabelového vedenia NN	263392,00	0,00	263392,00
8	611-00	Prekládka vedenia NN Sasinková - Moyzesová	861055,20	0,00	861055,20
9	612-00	Prekládka kabelového vedenia NN	70243,30	0,00	70243,30
10	641-00	Prekládka vonkajšieho osvetlenia	1224558,50	0,00	1224558,50
11	651-00	Úprava miestnych TF káblov na Bratislavu	208413,60	0,00	208413,60

Cena pôvodná	Zmena podľa Dodatku č. 1	Celkový náklad Dodatku č.1 k ZoD
24279133,00	12252039,90	36531172,90
Spolu bez DPH v Sk		

CESTA I/51 HOLÍČ - OBCHVAT, I.ETAPA