

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo č. 222-121/V/O/2005 , 6131/147/2005 uzatvorenej dňa
11.11.2006 podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

na zhotovenie stavby

„CESTA I/51BIELA HORA – TRSTÍN, ZOSUV

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Miletičova 19, 826 19 Bratislava
- Štatutárny orgán : Ing. Roman Žembera
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák ,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- IČO : 003328
- Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy ,
pošt a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou č. 316/M –
2005 zo dňa 14.2.2005 .
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433/8180
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
- Štatutárny orgán : Ing. Jaroslav Jarábek, predseda predstavenstva, a.s.
Ing. Ján Hyža , generálny riaditeľ a člen predstavenstva a.s.
- oprávnený podpísať dodatok na základe plnej moci
pre rok 2006
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Trnava
- technických : Ing. Igor Baďura , vedúci strediska Trnava
Ing. Jozef Jamnický , stavbyvedúci
- Bankové spojenie : Calyon S.A. Bratislava
- číslo účtu : 102052207/8020
- IČO : 34 128 344
- IČ DPH : SK2020410788
- číslo telef. : 037 / 6526 101
- číslo fax. : 037 / 6525 735
- Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N

V zmysle čl. VII. bod 3 zmluvy sa zmluvné strany dohodli na doplnení ZoD č. 222-121/V/O/2004 , 6131/147/2005 týmto dodatkom v nasledovnom článku a bode :

III. Cena – upravuje sa z nasledovných dôvodov :

- a) upresnenie výmer vykonaných prác vzhľadom k tomu, že nebola vypracovaná PD na stupni DVP
- b) zo zmien vyplývajúcich zo zťaženého prístupu stavby z dôvodu zvýšenej kamiónovej dopravy a stiesnených dopravných pomerov
- c) na základe jednaní účastníkov výstavby zo dňa 26.10.2006

Cena podľa ZoD bez DPH : 17 441 183,- Sk

Cena Dodatku č. 1 bez DPH : 3 089 653,- Sk

Cena diela vrátane Dodatku č.1 bez DPH : 20 530 836,- Sk

DPH 19% : 3 900 858,80 Sk

Cena diela celkom s DPH : 24 431 694,80 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom zostávajú bez zmeny v platnosti. .

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 222-121/V/O/2005 6131/147/2005. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.


V Bratislave : 30 NOV 2006

V Nitre :

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6. 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava


Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.
člen predstavenstva a.s.

DOPLNOK č. 1

k Dodatku č. 1 ZoD č. 222-121/V/O/2005, 6131/147/2005

na stavbu :

„CESTA I/51 BIELA HORA – TRSTÍN, ZOSUV“

Cena prác podľa ZoD bez DPH :

17 441 183,- Sk

1.	SO 101-00 Cesta	2 348 838,00
2.	SO 201-00 Oporný múr M1	541 503,00
3.	SO-202-00 Oporný múr M2	199 312,00
	Výsledná cena Dodatku č. 1	3 089 653,00

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1


20 530 836,00 Sk

Súčasťou tohto doplnku sú nasledovné prílohy :

- Rekapitulácia k Dodatku č. 1	1 strana
- Porovnanie medzi DSN a DVP k dodatku č. 1	3 strany
- Aktualizovaný rozpočet	2 strany
- Rekapitulácia SO 101-00 Cesta	6 strán
- Rekapitulácia SO 201-00	5 strán
- Rekapitulácia SO 202-00	5 strán
- Výkaz výmer 101-00	5 strán
- Výkaz výmer 201-00	4 strany
- Výkaz výmer 202-00	4 strany
- Stanovisko projektanta	1 strana
- Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny	14 strán
- Komentár zhotoviteľa	1 strana
- Záznam stavebného denníka	8 strán
- Fotodokumentácia	5 strán
- Geodetické zamerania	11 strán

V Bratislave : 30 NOV 2006


SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

V Nitre :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6. 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 126 344



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.

Stavba : "Cesta I/51 Biela Hora - Trstín, zosuv"

Zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

Rekapitulácia celkovej ceny k Dodatku č.1

		Cena podľa ponuky	Cena za zmenu	Cena celkom za dodatok č.1
101-00	Cesta	7 156 093,00	2 348 838,00	9 504 931,00
201-00	Oporný múr M1	7 948 339,00	541 503,00	8 489 842,00
202-00	Oporný múr M2	2 336 751,00	199 312,00	2 536 063,00
Celkom bez DPH		17 441 183,00	3 089 653,00	20 530 836,00

[Handwritten signature]

