

Dodatok č.1

k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 6131/37/2005, č. ZoD zhotoviteľa : 111 - 080 / 2005
uzatvorenej dňa 26.10.2005 na stavbu

**„ Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO,
križovatka s cestou II/511 Tesárske Mlyňany. “**

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : SR - Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005
zo dňa 14.2.2005

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
p. Daniela Dolejšová, oddelenie prípravy stavieb

IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000135433 / 8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka vložka
Štatutárny orgán : **Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a.s.**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
K podpísaniu dodatku podľa plnej moci platnej od 1.1.2006 do 31.12.2006
IČO : 34 128 344
DIČ : 2020410788
IČ DPH : SK 2020410788
Realizujúci závod : **CESTY NITRA, a.s.**
stredisko Nitra, Murgašova 6 , 949 78 N i t r a
telefón : 037/6920 500

fax : 037/7720 491
 e-mail : officern@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

technických : Ing. Ľubomír Hečko, vedúci strediska Nitra
 p. Marián Jamrich, vedúci prevádzky

Bankové spojenie : CALYON S.A., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu : 102052207 / 8020

Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
 oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N

**V zmysle čl. VII. bod 3 mení a dopĺňa sa ZoD č. zhotoviteľa 111-080/2005 na realizáciu stavby:
 „Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO, križovatka s cestou II/511 Tesárske Mlyňany.“
 Dodatkom č.1 v nasledovnom článku.**

Čl.IV. Lehota výstavby

Mení sa z dôvodu výmeny podlažia, zvýšenej premávky počas realizácie prác nasledovne:

Termín začatia prác : 11.2005

Termín ukončenia celej stavby : 11.2006

V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

Tento dodatok č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD. Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú zmluvnú stranu.

Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
 Miletičova 19
 820 05 BRATISLAVA
 -16-

Bratislava, dňa : 30 JÚN 2006



Ing. Viliam Žák
 riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

Nitra, dňa : 23.06. 2006



Ing. Ján Hyža
 generálny riaditeľ
 člen predstavenstva a.s

CESTY NITRA, a.s.
 Murgašova 6, 949 78 Nitra
 generálne riaditeľstvo
 IČO: 34 128 344
 -1-