

Dodatok č.2

k zmluve o dielo

č. ZoD objednávateľa : 6131/37/2005, č. ZoD zhotoviteľa : 111 - 080 / 2005
uzatvorenej dňa 26.10.2005 na stavbu

**„ Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, BO,
križovatka s cestou II/511 Tesárske Mlyňany. “**

I. Zmluvné strany

1. Objednávateľ :

Názov : SR - Slovenská správa ciest
Sídlo : Miletičova 19, 826 19 Bratislava
Štatutárny orgán : **Ing. Peter Havrila, generálny riaditeľ SSC Bratislava**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Viliam Žák, riaditeľ SSC IVSC Bratislava**
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená MDPT SR zriaďovacou listinou č.316/M-2005
zo dňa 14.2.2005

Osoby oprávnené rokovať:

- vo veciach zmluvných: Ing. Viliam Žák, riaditeľ IVSC Bratislava
Ing. Helena Lakotová, oddelenie verejného obstarávania
- vo veciach technických: Ing. Kamila Belošovičová, úsek investičnej prípravy
p. Daniela Dolejšová, oddelenie prípravy stavieb

IČO : 00 33 28
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : VÚ ŠR SSC 7000135433 / 8180

2. Zhotoviteľ :

Názov : **CESTY NITRA, a.s.**
Sídlo : Murgašova 6, 949 78 Nitra
Registrácia : Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka vložka
Štatutárny orgán : **Ing. Jaroslav Jarábek – predseda predstavenstva a.s.**
Osoba oprávnená
uzatvoriť zmluvu : **Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.**
K podpisaniu dodatku podľa plnej moci platnej od 1.1.2006 do 31.12.2006
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK 2020410788
Realizujúci závod : **CESTY NITRA, a.s.**
stredisko Nitra, Murgašova 6 , 949 78 N i t r a
telefón : 037/6920 500
fax : 037/7720 491

e-mail : officenr@cestynitra.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

technických : Ing. Ľubomír Hečko, vedúci strediska Nitra
p. Marián Jamrich, vedúci prevádzky

Bankové spojenie : CALYON Bank Slovakia a.s., Bratislava

Číslo účtu : 102052207 / 8020

Registrácia : zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra,
oddiel: Sa, vložka číslo: 140 / N

2. V zmysle čl. VII. bod 3 sa vzájomnou dohodou zmluvných strán mení obsah zmluvy č. 111-080/2005, 6131/37/2005 týmto dodatkom nasledovne:

Čl.III sa na základe:

- zmien, ktoré vyplynuli zo stupňa spracovanej projektovej dokumentácie zo stupňa DSP na DRS
- dodatočné požiadavky obstarávateľa (protihlukové opatrenia.....)
- doplnenie dopravného značenia
- výmena podložia z dôvodu neúnosnosti
- ostatné zmeny počas realizácie

mení nasledovne:

Cena za dielo podľa ZoD bez DPH:	7 957 704,00 Sk
Cena dodatku č.2 bez DPH:	1 652 532,00 Sk
Cena diela vrátane dodatku č.2 bez DPH:	9 610 236,00 Sk
DPH 19 %:	1 825 945,00 Sk
Cena za dielo celkom s DPH:	11 436 181,00 Sk

3. V ostatných častiach zostávajú ustanovenia ZoD na zhotovenie predmetnej stavby nezmenené v platnosti.

4. Tento dodatok č.2 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 111-080/2005, 6131/37/2005 a bol vyhotovený v 4-och exemplároch, z toho 2x pre zhotoviteľa a 2x pre objednávateľa.

5. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho potvrdenia zmluvnými stranami.

Objednávateľ: 26. JUL 2006
Bratislava, dňa :
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEŤ
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

Nitra, dňa :

CESTY NITRA, a.s.
Murgašovej 549/78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-

Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s

Príloha : Doplnok č. 1 k cene prác

Doplnok č. 1

k dodatku č. 2 k ZoD č. 111-080/2005, 6131/37/2005
na stavbu

Cesta I/65 Nitra – Hronský Beňadik, križovatka s cestou II/511 Tesárske Mlyňany, BO

Cena prác podľa ZoD bez DPH 7 957 704,00 Sk

Objekt:

101-00 Križovatka Tesárske Mlyňany 1 652 532,00 Sk

Výsledná cena doplnku č. 1 k cene prác celkom bez DPH 1 652 532,00 Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 k cene prác bez DPH 9 610 236,00 Sk

Súčasťou tohoto doplnku č.1 sú aj nasledovné prílohy:

Rekapitulácia k dodatku č.1 k ZoD1 strana
Rozpočet navyše prác3 strany
Stanovisko projektanta1 strana
Zápis o odsúhlasení jednotkovej ceny12 strán
Komentár zhotoviteľa1 strana

Objednávateľ: 26. JUL 2006

V Bratislave, dňa

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

.....
Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC – IVSC Bratislava

Zhotoviteľ:

V Nitre, dňa

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6
54078 NITRA
-27-

.....
Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ
člen predstavenstva a.s.