

DODATOK č. 1

K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6131/95/2006

č. ZoD zhotoviteľa : 222-005/V/R/2006

na zhotovenie stavby

„ Cesta I/61, III/0616 a III/06167 Senec, križovatka “

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila
generálny riaditeľ SSC Bratislava
Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, ,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy ,
pôst a telekomunikácií SR zriadovacou listinou
č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
IČO : 003328
DIČ : 2021067785
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000135433/8180
Stavebný dozor : Dezider Mórocz
Názov : SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
(ďalej len „objednávateľ “)
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
Štatutárny orgán : Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva a.s. , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpisovať zmluvu na základe
plnomocenstva pre rok 2006
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s.
- technických : Ing. Igor Baďura, vedúco strediska Trnava
Lubomír Idunk, vedúci prevádzky Bratislava

Stavbyvedúci : Ing. Pavol Jurák

Bankové spojenie : Calyon Bank Slovakia a.s. Bratislava
číslo účtu : 102052207/8020
IČO : 34 128 344
IČ DPH : SK2020410788
číslo telef. : 037 / 6920 500 033 /5545 181
číslo fax. : 037 / 6920 525 033/5545 216
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č. 140/N
(ďalej len „, zhotoviteľ “)

V zmysle čl. VII. bod 3 mení a dopĺňa sa ZoD č. 222-005/V/R/2006 na realizáciu stavby :
„**Cesta I/61, III/0616 a III/06167 Senec, križovatka**“ podľa Dohody o financovaní stavby
a o odovzdaní objektov č. 6132/227/2006 Dodatkom č. 1 v nasledovnom článku a bode :

II. Predmet plnenia - mení sa bod 1 :

- 1 . Predmetom plnenia nie sú nasledovné objekty :
- SO 01.3 – Miestne komunikácie,. Chodníky
 - SO 02 - Preložka VO
 - SO 06 - Splašková kanalizácia
 - SO 04.1 – Domové prípojky k splaškovej kanalizácii

III. Cena diela - znižuje sa z dôvodu úpravy predmetu plnenia podľa čl. II. bod 1 nasledovne:

Objekty, o ktoré sa znižuje predmet plnenia :

SO 01.3 – Miestne komunikácie,. Chodníky	1 527 804,- Sk
SO 02 - Preložka VO	523 356,- Sk
SO 06 - Splašková kanalizácia	1 560 479,- Sk
SO 06.1 – Domové prípojky ku kanalizácii	202 534,- Sk

Spolu 3 814 173,- Sk

REKAPITULÁCIA

Cena podľa ZoD	16 357 080,- Sk
Cena podľa Dodatku č. 1	- 3 814 173,- Sk
Cena spolu bez DPH	12 542 907,- Sk
DPH 19%	2 383 152,30 Sk
Zmluvná cena celkom s DPH	14 926 059,30 Sk

Ostatné ustanovenia ZoD zostávajú bezo zmeny.

Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 222-005/V/R/2006 . Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho 2 pre objednávateľa a 2 pre zhotoviteľa.

V Bratislave : 04 AUG 2006

V Nitre : 22.6.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 B R A T I S L A V A
-20-

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344
-1-



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.
člen predstavenstva a.s.