

DODATOK č. 2

K ZMLUVE O DIELO

(uzatvorený podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka)

č. ZoD objednávateľa : 6131/95/2006

č. ZoD zhotoviteľa : 222-005/V/R/2006
na zhotovenie stavby

„ Cesta I/61, III/0616 a III/06167 Senec, križovatka “

I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ : **SR - SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**
Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- Štatutárny orgán : Ing. Peter Havrila
generálny riaditeľ SSC Bratislava
- Osoba oprávnená uzatvoriť zmluvu : Ing. Viliam Žák, ,
riaditeľ SSC IVSC Bratislava
- Sídlo : Miletičova 19, 820 05 Bratislava 25
- Právna forma : Rozpočtová organizácia zriadená Ministerstvom dopravy ,
pôst a telekomunikácií SR zriaďovacou listinou
č. 316/M – 2005 zo dňa 14.2.2005
- IČO : 003328
- DIČ : 2021067785
- Bankové spojenie : Štátna pokladnica
- číslo účtu : 7000135433/8180
- Stavebný dozor : Dezider Mórocz
- Názov : SSC – Investičná výstavba a správa ciest Bratislava
(ďalej len „objednávateľ “)
- 1.2. Zhotoviteľ : **CESTY NITRA a.s.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
- Štatutárny orgán : Ing. Ján Hyža, člen predstavenstva a.s. , generálny riaditeľ
Osoba oprávnená podpisovať zmluvu na základe
plnomocenstva pre rok 2006
- Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných : Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ a.s.
 - technických : Ing. Igor Baďura, vedúci strediska Trnava
Ľubomír Idunk, vedúci prevádzky Bratislava

Stavbyvedúci:

Ing. Pavol Jurák

Bankové spojenie:

Calyon S.A. Bratislava

Číslo účtu:

1020502207/8020

IČO:

34128344

IČ DPH:

2020410788

Číslo tel:

037/6920 500

Číslo fax:

037/6920 525

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sa, vložka č.140/N
(ďalej len „zhotoviteľ“)

V zmysle čl. VII. bod 3 mení a dopĺňa sa ZoD č. 222-005/V/R/2006 na realizáciu stavby:
“**Cesty I/61, III/0616 a III/06167 Senec križovatka**” a Dodatok č. 1 k tejto ZoD v
nasledovnom článku a bode:

II. Predmet plnenia – dopĺňa sa bod 4. v znení :

4. Predmet plnenia dopĺňa sa o navyše práce z nasledovných dôvodov :

- požiadavky správcov inžinierskych sietí počas realizácie stavby
- dodatočná výmena podlažia s dôvodu neúnosnosti podlažia dokladovaná laboratórnymi slúškami
- zmeny počas realizácie diela na základe skutočnej realizácie


III. Cena diela – mení sa z dôvodu navyše prác nasledovne:

Cena podľa ZoD a Dodatku č.1 bez DPH:	12 542 907,00 Sk
Cena dodatku č.2 bez DPH:	1 278 227,50 Sk
<hr/>	
Cena diela vrátane dodatku č.2 bez DPH:	13 821 134,50 Sk
DPH 19% :	2 626 015,60 Sk
Cena diela celkom s DPH:	16 447 150,10 Sk


Ostatné ustanovenia ZoD a dodatku č.1 zostávajú bez zmeny.

Dodatok č.2 je neoddeliteľnou súčasťou ZoD č. 222-005/V/R/2006 a Dodatku č.1. Je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z toho 2 krát pre objednávateľa a 2 krát pre zhotoviteľa.

V Bratislave: **26 SEP 2006**
SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-


Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

V Nitre: **CESTY NITRA, s.r.o.**
Murgašova 6, 949 78 Nitra
generálne riaditeľstvo
IČO: 34 128 344


Ing. Ján Hyža
člen predstavenstva
generálny riaditeľ

DOPLNOK č. 1

k Dodatku č. 2 ZoD č. 222-005/V/R/2006, 6131/95/2006

na stavbu :

„Cesta I/61, III/0616 a III/06167 Senec, križovatka “

Cena prác podľa ZoD vrátane Dodatku č. 1 bez DPH : **12 542 907,- Sk**

01.1 Cesta I/61	492 284,-
01.2 Cesta III/06167, III/0616	104 078,-
01.6 Spevnenie stropu stoky	17 958,80
02 Preložka VO	39 773,-
03 Preložka VN	108 077,10
04 Preložka vodovodu	481 681,60
04.1 Domové prípojky k vodovodu	1 944,-
08 Preložka NN	32 431,-
Výsledná cena Dodatku č. 2	1 278 227,50 Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 **13 821 134,50 Sk**

Súčasťou tohto doplnku sú nasledovné prílohy :

- Rekapitulácia 1 strana
- Aktualizovaný rozpočet včetně naviac prác 8 strán
- Zápisy o odsúhlasení ceny 7 strán

- Stanovisko projektanta

..... 1 strana

V Bratislave : 26 SEP 2006


V Nitre : 31.8.2006

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletičova 19
820 05 BRATISLAVA
-20-

GESTY NITRA, s.r.o.
Murgašova 6
94076 NITRA



Ing. Viliam Žák
riaditeľ SSC IVSC Bratislava



Ing. Ján Hyža
generálny riaditeľ a.s.
člen predstavenstva a.s.

Rekapitulácia po objektoch

stavba : Cesta I/61,III/0616 a III/06167 Senec križovatka

objednávateľ : SSC

zhotoviteľ : Cesty Nitra a.s.

Objekt	Názov objektu	Cena tendra	Cena navyac prác	Cena celkom
00010	Všeobecné položky	273 170,00		273 170,00
01.1	Komunikácie triedy I/61	4 696 895,00	492 284,00	5 189 179,00
01.2	Komunikácie triedy III/06167 (ul.SNP), III/0616 (ul.Boldocká)	2 055 780,00	104 078,00	2 159 858,00
01.4	Sadovnícke úpravy v strednom kruhu	78 570,00		78 570,00
01.5	Inventarizácia drevín	315 130,00		315 130,00
01.6	Spevnenie stropu tlamovej stoky a teplovodu	357 687,00	17 958,80	375 645,80
01.7	Ochrana plynovodov	474 082,00		474 082,00
02	Preložka verejného osvetlenia	0,00	39 773,00	39 773,00
03	Preložka VN	609 680,00	108 077,10	717 757,10
04	Preložka vodovodu	2 309 074,00	481 681,64	2 790 755,64
04.1	Domové prípojky vodovodu	183 308,00	1 944,00	185 252,00
05	Dažďová kanalizácia	458 197,00		458 197,00
07	Preložka DK a MK	681 098,00		681 098,00
08	Preložka NN	50 236,00	32 431,00	82 667,00
Celkový súčet		12 542 907,00	1 278 227,54	13 821 134,54

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investičná výstavba a správa ciest
Miletčova 19
820 05 BRATISLAVA