

## DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

číslo objednávateľa: **6141/10/2003**

číslo zhotoviteľa: **20/2003**

uzavretý podľa § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov

### ČI. 1 ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

**Slovenská správa ciest, IVSC Bratislava**  
Miletičova ul. 19, 820 05 Bratislava

Štatutárny zástupca:

Ing. Dušan Faktor, CSc., generálny riaditeľ SSC Bratislava

Osoba oprávnená uzavrieť zmluvu:

Ing. Viliam Žák, riaditeľ Slovenskej správy ciest,  
Investičná výstavba a správa ciest Bratislava  
Miletičova 19, 820 05 Bratislava

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

b/ vo veciach technických:

Ing. Helena Lakotová, hlavný zamestnanec pre VO  
Ing. Kamila Belošovičová, technická námestníčka  
Ing. Dana Neckárová, hlavný odb. zam. prípravy stavieb

IČO :

00 33 28

Bankové spojenie :

Národná banka Slovenska Bratislava

Číslo účtu :

908-4321-012/0720

Telefón:

50255 111

1.2 Zhotoviteľ:

**CEMOS, projektová kancelária, s. r. o.**  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

Zastúpený:

Ing. František Briľ, riaditeľ spoločnosti

Osoby oprávnené na rokovanie:

a/ vo veciach zmluvných:

b/ vo veciach technických:

Ing. František Briľ, riaditeľ spoločnosti  
Ing. Milan Mušák

IČO :

35 744 022

DIČ:

35 744 022 / 601

Bankové spojenie :

Tatrabanka Bratislava

Číslo účtu :

262 025 1758 / 1100

Telefón:

02 / 5341 8993

Fax:

02 / 5363 2957

E-mail:

briit@ceмос.sk

Oprávnenie k podnikateľskej činnosti:

Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro,  
vločka č. 17031/B

### ČI. 2 PREDMET ZMLUVY:

Nemení sa:

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dokumentáciu pre územné rozhodnutie pre stavbu :

**„CESTA I/51 TRNAVA – SEVERNÝ OBCHVAT“**

**ČI. 5 ČAS PLNENIA:**

Mení sa:

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet plnenia podľa čl. 2, bod 2.1, v rozsahu a obsahu podľa čl.3, tejto zmluvy v termíne:

Kompletnú dokumentáciu do 31.5.2004.

**ČI. 11 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA :**

Doplňuje sa:

11.7 Tento dodatok k zmluve je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží po dvoch vyhotoveniach.


Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 14 APR. 2004

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa 29 MAR. 2004

**SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST**  
*Investičná výstavba a správa ciest*  
Miletičova 19  
820 05 BRATISLAVA  
-16-



.....  
Ing. Viliam Žák  
riaditeľ SSC IVSC Bratislava

  
projektová kancelária s. r. o.  
Mlynské nivy 68, 821 05 Bratislava

.....  
Ing. František Brliť  
riaditeľ spoločnosti  
Cemos, projektová kancelária, s. r. o.