

DODATOK č. 5

k zmluve o dielo č. 422 - 03/2000 uzatvorenej dňa 10.10.2000 na dodávku stavby :
„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“.

Obstarávateľ : Slovenská správa ciest, Investorský útvar
Miletičova 19, 820 09 BRATISLAVA

a

Zhotoviteľ : CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 NITRA

Vzájomnou dohodou zmluvných strán mení a dopĺňa sa obsah predmetnej zmluvy o dielo na zhotovenie stavby

„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“

týmto dodatkom č. 5 nasledovne :

Zmluva o dielo

III Zmluvná cena

sa na základe navyše prác na objektoch 202-00 „Most v km 3,289 a 502-00 „Kanalizácia v Sotine, vzniknutých v zmysle záznamov v stavebnom denníku zo dňa 18.4.2001 a 27.2.2001

mení nasledovne :

Cena diela bez DPH	89 557 165,- Sk
DPH 10 %	8 928 017,- Sk
DPH 23 %	63 710,- Sk
Cena diela s DPH	98 548 892,- Sk

Ostatné ustanovenia zmluvy na zhotovenie diela, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom, zostávajú bez zmeny v platnosti.

Tento dodatok č. 5 tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD č. 422 - 03/2000 . Je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po 2x pre obidve zmluvné strany.

Objednávateľ :


Zhotoviteľ :

V Bratislave, dňa 18 MAJ 2001

V Nitre, dňa 4.5.2001

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
Investorský útvar
Miletičova 19
820 05 Bratislava

Dotvárajeme
bez pripomienok



Ing. Marián Migra
riaditeľ IU

GESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo
- 20 -



Ing. Štefan Kiss
generálny riaditeľ
predseda predstavenstva a.s.

Príloha : Doplnok č. 1 k cene prác

DOPLNOK č.1

k cene prác stavby

„Cesta II/500 Čáčov - Sotina, I. stavba“

Cena prác podľa ZoD bez DPH **87 038 572.-Sk**

Objekt (prípočet)

202-00 Most v km 3,289

167 045.- Sk

502-00 Kanalizácia v Sotine

2 351 548.- Sk

Prípočet podľa doplnku č. 1 spolu

2 518 593.- Sk

Výsledná cena vrátane doplnku č. 1 bez DPH


89 557 165.- Sk

Súčasťou tohoto doplnku č.1 sú aj nasledovné prílohy:

- | | |
|--|----------|
| 1. / Rekapitulácia – dodatok č.5 k ZoD č. 422 - 03/2000 | 2 strany |
| 2. / Ocenený výkaz výmer a ponukový rozpočet pre obj. 202-00 | 2 strany |
| 3. / Ocenený výkaz výmer a ponukový rozpočet pre obj. 502-00 | 2 strany |
| 4. / Záznam z operat. kontrol. dňa stavby zo dňa 27.2.2001 | 3 strany |
| 5. / Záznam z operat. kontrol. dňa stavby zo dňa 18.4.2001 | 2 strany |
| 6. / Stanovisko projektanta | 2 strany |

V Nitre, 4.5.2001

CESTY NITRA, a.s.
riadiateľstvo
- 20 -


Ing. Jozef Varga
obchodno-výrobný riaditeľ

REKAPITULÁCIA - dodatok č. 5 k ZoD č. 422-03/2000

Por.	Objekt	Nazov objektu	Pôvodná cena objektu bez DPH v Sk	Zmeny podľa dodatku č. 5	Zmeny celkom	Celkový náklad vrátane dod. č. 5 k ZoD
1	000-00	Všeobecné položky	4 701 500			4 701 500
2	000-02	Všeobecne	401 000			401 000
3	011-00	Úprava plôch zariadenia staveniska	1 186 986			1 186 986
4	012-00	Následná rekultivácia - technická	768 939			768 939
5	015-00	Náhradná výsadba	1 942 953			1 942 953
6	101-00	Rekonštrukcia cesty II/500	39 571 119			39 571 119
7	102-00	Rekonštrukcia cesty I/51	5 747 098			5 747 098
8	202-00	Most v km 3,289	5 434 215	167 045	167 045	5 601 260
9	204-00	Oporný múr v km 4,355-4,420	2 249 514			2 249 514
10	502-00	Kanalizácia v Sotine	6 343 384	2 351 548	2 351 548	8 694 932
11	503-00	Kanalizácia pre cestu I/51	1 093 460			1 093 460
12	552-00	Preložka vodovodu DN 500	387 807			387 807
13	553-00	Rekonštrukcia vodovodu v Sotine	1 826 684			1 826 684
14	605-00	Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN v km 4,0-4,1	341 451			341 451
15	607-00	Rekonštrukcia kábel. vedenia NN v km 3,485	117 160			117 160
16	608-00	Rekonštrukcia kábel. vedenia NN v km 3,770	125 960			125 960
17	609-00	Rekonštrukcia vzdušného vedenia NN v km 4,1-4,4	315 745			315 745
18	613-00	Rekonštrukcia verejného osvetlenia cesty I/51	551 368			551 368
19	614-00	Verejné osvetlenie cesty II/500 v km 3,2-3,5	660 166			660 166
20	615-00	Verejné osvetlenie cesty II/500 v km 3,5-4,4	2 048 851			2 048 851
21	617-00	Kábel. prípojka NN pre VO v km 3,4	28 500			28 500
22	618-00	Kábel. prípojka NN pre VO v km 3,8	84 920			84 920
23	624-00	Rekonštrukcia kábel. vedenia 22 kV v km 3,485	91 040			91 040
24	625-00	Rekonštrukcia kábel. vedenia 22 kV v km 3,340	379 495			379 495
25	652-00	Rekonštrukcia TF káblov v km 3,2	487 530			487 530
26	653-00	Rekonštrukcia MK káblov v km 3,245	78 452			78 452
27	654-00	Rekonštrukcia MK v km 3,251	302 050			302 050
28	655-00	Rekonštrukcia MK v km 4,075-4,225	98 995			98 995
29	656-00	Rekonštrukcia MK v km 3,485 a v km 3,595	105 225			105 225

SLOVENSKÁ SPRÁVA CEST

Investorský útvar

Miletičova 19

820 05 Bratislava

-19-

Por.	Objekt	Nazov objektu	Pôvodná cena objektu bez DPH v Sk	Zmeny podľa dodatku č. 5	Zmeny celkom	Celkový náklad vrátane dodatoč. k ZôD
30	662-00	Rekonštrukcia DK v km 3,245	1 512 071			1 512 071
31	663-00	Rekonštrukcia DK v km 3,251	1 095 372			1 095 372
32	664-00	Rekonštrukcia DK v km 4,225-4,600	3 693 610			3 693 610
33	665-00	Rekonštrukcia optických káblov v km 3,245 a km 4,225	595 050			595 050
34	703-00	Preložka STL plynovodu v Sotíne	2 670 902			2 670 902
Spolu bez DPH			87 038 572	2 518 593	2 518 593	89 557 165

Maly

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
 Investičný útvár
 Miletičova 19
 820 05 Býhoľ
 -19

V Nitre, 4.5.2001